
                                        Μαρούσι, 29-04-2024

                         ΑΠ: 1110/08

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έλεγχος  συμμόρφωσης  της   ΟΤΕ  Α.Ε.  με  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  την  ΑΠ  ΕΕΤΤ  

792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση της Ε ετήσιας ανάθεσης περιοχών στο πλαίσιο της διαδικασίας 

εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της  

Απόφασης ΕΕΤΤ 1046/04/10.10.2022 (Απόφαση 5ης Ετήσιας Ανάθεσης), ως ισχύει

Έχοντας υπόψη:

α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α΄),

β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει, 

γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
L 321/36 της 17/12/2018, 

δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και  
υπηρεσιών  στον  τομέα  των  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  οι  οποίες  επιδέχονται  εκ  των  προτέρων 
κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (EE) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου,  της  11ης  Δεκεμβρίου  2018,  για  τη  θέσπιση  του  Ευρωπαϊκού  Κώδικα  Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών» (C(2020) 8750),

ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην 
αγορά  βάσει  του  ενωσιακού  κανονιστικού  πλαισίου  για  δίκτυα  και  υπηρεσίες  ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (2018/C 159/01) και το συνοδευτικό κείμενο C(2018) 2374 final,

στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή 
θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος 
Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017), 
ήδη  αντικατασταθείσα  με  την  ΕΕΤΤ  ΑΠ  1063/02/30-01-2023  «Ορισμός  Εθνικής  αγοράς  χονδρικής 
τοπικής  πρόσβασης  σε  σταθερή θέση,  καθορισμός  επιχειρήσεων με  σημαντική  ισχύ  στην  εν  λόγω 
αγορά και υποχρεώσεις αυτών (Αγορά 1 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/2245/ΕΕ, 5ος Κύκλος 
Ανάλυσης)», (ΦΕΚ 1028/Β/24-2-2023),

ζ. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 1063/02/30-01-2023 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης 
σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις 
αυτών  (Αγορά  1  Σύστασης  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  2020/2245/ΕΕ,  5ος  Κύκλος  Ανάλυσης)»,  (ΦΕΚ 
1028/Β/24-2-2023)
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η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 1046/04/10.10.2022 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για 
τις οποίες εκδήλωσε ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της 
διαδικασίας  της  5ης  Ετήσιας  Ανάθεσης  περιοχών για  την  ανάπτυξη δικτύου VDSL  Vectoring,  όπως 
ορίζεται  στο  Παράρτημα 3  της  ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)  (Απόφαση Ε’ 
Ετήσιας Ανάθεσης))»,

θ.  την ΑΠ ΕΕΤΤ 870/02/29.10.2018 «Κανονισμός υποβολής περιοδικών αναφορών των παρόχων σχετικά 
με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της 
τεχνολογίας  VDSL  Vectoring  στο  δίκτυο  πρόσβασης  βάσει  της  ΑΠ  ΕΕΤΤ  792/07/22.12.2016  (ΦΕΚ 
4505/Β/30.12.2016)»,

ι. την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αριθ. 48288/12.06.2023 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για 
τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά 
την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας 
VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα I της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
1063/02/30.01.2023 (Β’ 1028), (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχουν 
ενεργοποιήσει οι εταιρείες ΟΤΕ, Vodafone και HOF στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας και (γ) την 
υλοποίηση των δεσμευτικών επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη υποδομών FTTH ανά έτος για  
την περίοδο 2023-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα I και IV της απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 1063/02/30.01.2023 (Β’ 1028)», 

ια. τις Εκθέσεις Ελέγχου της ΕΕΤΤ σχετικά με τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με 
τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της 
εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της  
ΑΠ  ΕΕΤΤ  792/07/22.12.2016  (ΦΕΚ  4505/Β/30.12.2016)  με  αρ.  πρωτ.  337  και  339  με  ημερομηνία 
03.08.2023, 

ιβ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ. Πρωτ 1908/18.1.2024 «Υποβολή 6μηνιαίας αναφοράς της ΟΤΕ Α.Ε. 
σχετικά  με  την  πορεία  υλοποίησης  των  δικτύων  πρόσβασης  NGA  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας 
εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης,

ιγ. την επιστολή της ΟΤΕ Α.Ε. με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 8965/01.04.2024 «Ολοκλήρωση 5ης ετήσιας ανάθεσης 
Vectoring»,

ιδ.     την Κ.Υ.Α. 5847 ΕΞ 2023 «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή στοιχείων σε 
ηλεκτρονική  μορφή  στον  «Χάρτη  Ευρυζωνικότητας  και  Μητρώο  Δικτύων»  (ΧΕΜΔ)  του  Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πρόσβαση σε αυτά και τις διαδικασίες επικαιροποίησής τους.» (ΦΕΚ B’ 
953/23.02.2023),

ιε. Την ΑΠ ΕΕΤΤ 1103/04/11.03.2024 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για 
τις οποίες εκδήλωσε ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της 
διαδικασίας  της  6ης  Ετήσιας  Ανάθεσης  περιοχών για  την  ανάπτυξη δικτύου VDSL  Vectoring,  όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 1063/02/30.01.2023 (ΦΕΚ 1028/Β/24.02.2023)».

ιζ. την υπ’ αριθ. 37535 /24.04.2024 Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 

και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου 
Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά).
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Εκτιμώντας ότι:

1. Με την ανωτέρω σχετ. στ’ απόφασή της, η ΕΕΤΤ αφού όρισε μια διακριτή σχετική αγορά χονδρικής τοπικής 
πρόσβασης σε σταθερή θέση που περιλαμβάνει τόσο το δίκτυο πρόσβασης χαλκού, όσο και το δίκτυο 
πρόσβασης οπτικών ινών, για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και διαπίστωσε 
ότι η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ κατέχει σημαντική ισχύ σε αυτή, της επέβαλε μια σειρά αναλογικών και κατάλληλων 
ρυθμιστικών υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών 
ευκολιών δικτύου. 

2. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring,  «B.  ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ 
ΒΑΣΗ», σημεία 6 και 7, της ανωτέρω σχετ. στ’ απόφασης της ΕΕΤΤ:

«6. O OTE και οι πάροχοι, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών του Μαΐου κάθε έτους,  
υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τα επιχειρηματικά τους σχέδια  αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου VDSL vectoring  
ή  άλλης  NGA  τεχνολογίας/  αρχιτεκτονικής  σε  υπαίθριες  καμπίνες/  κατανεμητές,  στις  οποίες  δεν  έχει  
αναπτυχθεί δίκτυο NGA σύμφωνα με τις  Αποφάσεις  Ανάθεσης της ΕΕΤΤ, για το έτος που εκκινεί από τον  
Απρίλιο  του  επομένου  ημερολογιακού  έτους  με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  του  παρόντος  
παραρτήματος. 

Η  πρόταση  κάθε  παρόχου  γίνεται  ανά  Αστικό  Κέντρο  (ΑΚ),  αναφέροντας  αναλυτικά  τις  υπαίθριες  
καμπίνες/κατανεμητές  με  καλωδιακή  απόσταση  μεγαλύτερη  των  550  μέτρων  από  το  ΑΚ  στις  οποίες  
προτίθεται  να  υλοποιήσει  δίκτυο  NGA  υπό  τον  όρο  ότι  η  συγκεκριμένη  αρχιτεκτονική/τεχνολογία  
προσφέρει  ταχύτητα  πρόσβασης  100  Mbps  ή  μεγαλύτερη  σε  όλους  τους  τελικούς  χρήστες,  την  
αρχιτεκτονική/  τεχνολογία  του  δικτύου  (λ.χ.  FTTC/  VDSL  Vectoring,  FTTB,  κλπ)  καθώς  και  το  τρίμηνο  
ενεργοποίησης  της  συγκεκριμένης  NGA  αρχιτεκτονικής  στην  περιοχή  κάλυψης  κάθε  υπαίθριας  
καμπίνας/υπαίθριου κατανεμητή, δηλαδή το τρίμηνο κατά το οποίο ο πάροχος ή ο ΟΤΕ θα μπορεί να δώσει  
στους τελικούς χρήστες  οι  οποίοι  εμπίπτουν στα όρια της/του καμπίνας/κατανεμητή αυτής/ού λιανικά  
προϊόντα. 

Οι πάροχοι και ο ΟΤΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για περιοχές οι οποίες ανήκουν σε ΑΚ που μέρος  
τους έχει ήδη ανατεθεί σε άλλον πάροχο/ΟΤΕ σε προηγούμενη φάση ανάθεσης. Τα σχέδια που υποβάλουν  
ο  ΟΤΕ  και  οι  πάροχοι  κατά  την  πρώτη  ετήσια  ανάθεση  περιοχών,  και  τα  οποία  αφορούν  το  χρονικό  
διάστημα  για  το  οποίο  υπάρχει  χρονική  επικάλυψη  με  την  διαδικασία  πρώτης  ανάθεσης,  είναι  
συμπληρωματικά των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ήδη εγκριθεί με τις προγενέστερες Αποφάσεις  
Ανάθεσης της ΕΕΤΤ.  

7. Η  ΕΕΤΤ,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  αιτήματα  όλων  των  παρόχων,  εκδίδει  απόφαση  ανάθεσης  εντός  
χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:

− Η  κατανομή  των  υπαίθριων  καμπινών  στους  παρόχους  γίνεται,  ανά  ΑΚ,  με  βάση  το  μεγαλύτερο  
ποσοστό κάλυψης του ΑΚ βάσει του αριθμού υπαίθριων καμπινών. 

− Σε περίπτωση ίσου προτεινόμενου ποσοστού κάλυψης σε ένα ΑΚ, η ανάθεση θα γίνεται με κριτήριο το  
χρόνο  ενεργοποίησης  του  δικτύου  που  καλύπτει  τους  τελικούς  χρήστες  του  50%  των  υπαίθριων  
καμπινών/κατανεμητών του ΑΚ. 

− Η ανάθεση γίνεται ανά ΑΚ, χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα του παρόχου που ενδεχομένως έχει ήδη  
αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης NGA στο ίδιο ΑΚ από προηγούμενο κύκλο ανάθεσης. Για το λόγο αυτό, στη  
συνολική κάλυψη δεν λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη που έχει προκύψει από τους προηγούμενους κύκλους  
ανάθεσης.»
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3. Σύμφωνα με τα σημεία 12-14 του εν λόγω Παραρτήματος:

«12. Κάθε  πάροχος  ο  οποίος  υπαίτια  δεν  υλοποίησε  ποσοστό  μεγαλύτερο  ή  ίσο  του  10%  του  
συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί  στερείται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για  
υλοποίηση  δικτύου  πρόσβασης  στην  αμέσως  επόμενη  διαδικασία  ανάθεσης.  Τυχόν  αιτήματά  του  θα  
μπορούν  να  υποβληθούν  μόνο  μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  από  την  ΕΕΤΤ  στους  
υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιο άλλο  
πάροχο.

13. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των παρόχων όσον αφορά την  
υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης NGA. Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ και οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος στη  
διαδικασία  εισαγωγής  της  τεχνολογίας  VDSL  vectoring,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην  παρούσα,  
υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, σε  τακτά χρονικά διαστήματα που δε δύναται να υπερβαίνουν  
τους έξι (6) μήνες, τυποποιημένες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν  
αποκλίσεις  σύμφωνα  με  Κανονισμό  που  θα  εκδώσει  η  ΕΕΤΤ  αναφορικά  με  την  περιοδικότητα,  το  
περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω αναφορών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης  
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την υποχρέωση εθνικής δημόσιας διαβούλευσης  
και κοινοτικής κοινοποίησης. 

14. Υπαίτια  μη  υλοποίηση,  από  τον  πάροχο  ή  τον  ΟΤΕ  του  πλάνου  ανάπτυξης  δικτύου,  σε  ποσοστό  
μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί του συνόλου των υπαίθριων καμπινών που του έχουν ανατεθεί, συνιστά  
παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  η  οποία   δύναται   να  επισύρει  τις  
προβλεπόμενες  από  την  κείμενη  νομοθεσία  διοικητικές  κυρώσεις,  συμπεριλαμβανομένης  της  λήψης  
ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει.»

4. Σύμφωνα με τα σημεία 17-19 και 21 του εν λόγω Παραρτήματος:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για  
την  προσκόμιση  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης,  εντός  προθεσμίας  που  θα  τίθεται,  επί  ποινή  
αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3)  
μήνες  μετά  το  τέλος  του  χρόνου  υλοποίησης  που  τίθεται  στην  απόφαση  ανάθεσης  με  δυνατότητα  
παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής: 

− Πεντακόσιες  χιλιάδες  ευρώ (500.000  €)  στην  περίπτωση επιχειρηματιών  σχεδίων  που προβλέπουν  
ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 υπαίθριες καμπίνες, 

− Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €)  για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες  ή  ίσες  από 501 και  
λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες, 

− Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 1.001 και  
λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και

− Τρία  εκατομμύρια  ευρώ  (3.000.000  €)  για  υλοποίηση  δικτύου  σε  περισσότερες  ή  ίσες  από  2.001  
καμπίνες.

Τα ως άνω ποσά κρίνονται εύλογα και αναλογικά, ενόψει της ανάγκης μη  αδικαιολόγητου περιορισμού  
των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες vectoring, κεφαλαίων των παρόχων.

…..

19.  Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου από  
την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:
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− ο  πάροχος  υπαίτια  δεν  υλοποίησε   ποσοστό  μεγαλύτερο  ή  ίσο  του  10%  του  συνολικού  αριθμού  
καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου  
(συνολικά για τις φάσεις α’, β’ και γ’ της πρώτης ανάθεσης), ή 

− εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.

…

21. Η ΕΕΤΤ δύναται εφόσον κριθεί αναγκαίο να ζητήσει εγγυητική καλής εκτέλεσης και για τους επόμενους  
κύκλους ανάθεσης.»

5. Σύμφωνα  με  το  στοιχείο  ζ  (ΕΕΤΤ  ΑΠ  1063/02/30-01-2023),  η  ισχύς  της  άρχεται  από  την  ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία έλαβε χώρα την 24η Φεβρουαρίου 2023, ενώ το 
στοιχείο ΣΤ ορίζει ότι:

«ΣΤ. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα απόφαση, από την έναρξη ισχύος της καταργείται κάθε άλλη  
γενική ή ειδική διάταξη απόφασης της ΕΕΤΤ, που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας  απόφασης ή κατά  
το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.». Σύμφωνα με την εν 
λόγω διάταξη από τη θέση σε ισχύ της ως άνω απόφασης κάθε επιγενόμενη νέα διαδικασία ανάθεσης  
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αυτή ορίζει.

Επειδή:

Απόφαση ΕΕΤΤ για την 5  ης   Ετήσια Ανάθεση  

6. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. η’ απόφασή της (απόφαση Ε’ ετήσιας ανάθεσης), προέβη σε ανάθεση στην ΟΤΕ ΑΕ 
των  ΑΚ  για  τα  οποία  εκδήλωσε  ενδιαφέρον  για  εισαγωγή  της  τεχνολογίας  vectoring  στο  πλαίσιο  της  
διαδικασίας της Ε ετήσιας ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου νέας γενιάς (NGA), όπως ορίζεται 
στο Παράρτημα 3 της υπό σχετ. στ’, με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, και επέβαλε στην 
ΟΤΕ ΑΕ την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσει το υποβληθέν  
στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring.

7. H  EETT,  με  την  ως  άνω απόφαση,  ανάθεσε  στον  ΟΤΕ  την  κατασκευή δικτύου πρόσβασης  NGA σε  90 
υφιστάμενες  καμπίνες,  οι  οποίες  υπάγονται  σε  71  Αστικά  Κέντρα  του  ΟΤΕ  και  κάλεσε  τον  ΟΤΕ  να 
προσκομίσει  στην  ΕΕΤΤ  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  ύψους  πεντακοσίων  χιλιάδων  ευρώ 
(€500.000) στην περίπτωση που η εγγυητική επιστολή των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) που 
υπέβαλε η εταιρία OTE στο πλαίσιο προηγούμενης ετήσιας ανάθεσης έληγε σε χρόνο που οι καμπίνες που 
ανατέθηκαν στον ΟΤΕ με την Ε ετήσια ανάθεση δεν είχαν ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών πριν 
τη χρονική στιγμή λήξης της εν λόγω εγγυητικής. 

8. Ο ΟΤΕ,  με την υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  ΕΕΤΤ 19490/29.06.2021 επιστολή του,  προσκόμισε παράταση της  υπ’  
αριθμ. 5308600 290/EUROBANK εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(500.000  €)  με  διάρκεια  μέχρι  30/06/2022.  Στη  συνέχεια,  ο  ΟΤΕ   με  την  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  ΕΕΤΤ 
4054/18.02.2022  επιστολή  του,  προσκόμισε  νέα  παράταση  της  ως  άνω  εγγυητικής  επιστολής  καλής 
εκτέλεσης.  Επιπλέον  με  την  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  ΕΕΤΤ  6952/17.03.2023  επιστολή  του,  προσκόμισε  νέα 
παράταση της εν λόγω εγγυητικής μέχρι  30.04.24.  Τέλος με την υπ.  αριθμ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ 1237/18.05.23  
επιστολή του προσκόμισε νέα παράταση της εν λόγω εγγυητικής μέχρι 31.07.2024. 
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Επιτόπιοι έλεγχοι της ΕΕΤΤ αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της 5  ης   ετήσιας ανάθεσης  

9. Σύμφωνα με την υπό σχετ. ι’ απόφαση του, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ αποφασίζει: 

«τη  διεξαγωγή  ελέγχων  και  πράξεων  εποπτείας  εφαρμογής  των  κείμενων  κανονιστικών  διατάξεων 
σχετικών  με  τις  υποχρεώσεις  των  παρόχων  δικτύων  ή/και  υπηρεσιών  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών 
αναφορικά:

(α)  με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της  τεχνολογίας  VDSL Vectoring στο 
δίκτυο πρόσβασης και συγκεκριμένα αναφορικά με τη συμμόρφωσή του με τις υπό σχετ. η’, θ’ και ια’ - ιδ’  
αποφάσεις της ΕΕΤΤ,
(β) τις υποχρεώσεις αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις υπαίθριες καμπίνες 
που έχει ενεργοποιήσει ο ΟΤΕ, κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο των υπό 
σχετ.  ζ’  –  ιδ  αποφάσεων  της  ΕΕΤΤ  κατά  το  διάστημα  1-1-2023  έως  30-06-2023.  Οι  εν  λόγω  έλεγχοι  
συνίστανται, μεταξύ άλλων, σε επιτόπιο έλεγχο στις περιοχές που οι πάροχοι  (εν προκειμένω η ΟΤΕ ΑΕ)  
υλοποιούν δίκτυα πρόσβασης- ή όπου άλλου αυτό χρειαστεί, προκειμένου να διερευνηθεί εάν η κάθε 
Εταιρεία συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με την σχετική κείμενη 
νομοθεσία.»

10. Στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιους ελέγχους σε τρεις (3) υπαίθριες καμπίνες  
της Ε ετήσιας ανάθεσης σε ένα (1) Αστικό Κέντρο ΟΤΕ τον Αύγουστο του 2023. Στους εν λόγω ελέγχους  
διαπιστώθηκε η υλοποίηση από τoν OTE του δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής 
της τεχνολογίας  VDSL vectoring στις συγκεκριμένες υπαίθριες καμπίνες.  Αναλυτικά η κατάσταση με τις 
υπαίθριες  καμπίνες  στις  οποίες  η  ΕΕΤΤ διεξήγαγε  επιτόπιο  έλεγχο παρατίθεται  στο  παράρτημα ΙΙΙ  της 
παρούσας.

Υποβολή 6μηνιαίας αναφοράς της ΟΤΕ Α.Ε. σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης 
NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης

11. Με την  υπό  σχετ.  θ’  επιστολή  του,  ο  ΟΤΕ  υπέβαλε  στην  ΕΕΤΤ  τον  Ιανουάριο  του  2024  την  6μηνιαία 
αναφορά σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, 
δεν υπήρξε κάποια αλλαγή ως προς τις καμπίνες της 5ης ετήσιας ανάθεσης. 

Ενημέρωση του ΟΤΕ αναφορικά με την ολοκλήρωση της 5  ης   ετήσιας ανάθεσης  

12. Με την υπό σχετ. ιγ’ επιστολή του, ο ΟΤΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ αναφορικά με την ολοκλήρωση της 5 ης 

ετήσιας  ανάθεσης,  υποβάλλοντας  παράλληλα  Πίνακα  για  τους  ΤΚΜ  που  του  ανατέθηκαν  με  τις  
αντίστοιχες ημερομηνίες ενεργοποίησης υπηρεσιών (Παράρτημα Ι),  σημειώνοντας ότι δεν υλοποίησε 1 
ΤΚΜ της 5ης Ετήσιας Ανάθεσης λόγω τεχνικής αδυναμίας/ μη έγκαιρης αδειοδότησης.

Ειδικότερα δεν υλοποιήθηκε η υπαίθρια καμπίνα στον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
[WCRM]

Κωδικός Α/Κ
[WCRM]

Ονομασία
Α/Κ

Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
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1370-147 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 147

Έλεγχος συμμόρφωσης  ΟΤΕ 

13. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε ο ΟΤΕ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 5ης ετήσιας ανάθεσης (σχετ. 
ιγ’) καθώς και τις υπό σχετ. ια’ εκθέσεις ελέγχων της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι ο ΟΤΕ, ως όφειλε, έως 
τις 30/04/2024, ενεργοποίησε δίκτυο νέας γενιάς (NGA) σε 89 από τις 90 αρχικά ανατεθειμένες υπαίθριες 
καμπίνες  της  Ε  ετήσιας  ανάθεσης,  το  οποίο  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  98,9%.  Επομένως  το  ποσοστό 
απόκλισης προσδιορίζεται αντίστοιχα σε 1,1%.

14. H 5ης Ετήσια Ανάθεση εγκριθείσα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 1046/04/10.10.2022 (Απόφαση 5ης Ετήσιας Ανάθεσης), 
έλαβε χώρα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω υπό σχετ. στ Απόφαση της  
ΕΕΤΤ, η οποία ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο αυτής, και για το λόγο αυτό ο έλεγχος συμμόρφωσης λαμβάνει 
χώρα με  βάση τις  εκεί  επιβαλλόμενες  υποχρεώσεις,  (βλ  ανωτέρω νομικό πλαίσιο).  Δεδομένου ότι  το 
διαπιστωθέν δια της παρούσης ποσοστό απόκλισης από τις αρχικά ανατεθειμένες καμπίνες στην ΟΤΕ ΑΕ 
είναι μικρότερο του 10% που ορίζει η ως άνω σχετ. στ. Απόφαση ΕΕΤΤ, δεν συντρέχει λόγος ελέγχου τυχόν  
υπαιτιότητας της απόκλισης από το αρχικά εγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης με την υπό σχετ. ζ’  απόφαση 
της ΕΕΤΤ, ώστε να εξεταστεί από την ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στον ΟΤΕ σύμφωνα με τα 
σημεία 12 και 14 του Παραρτήματος 3 της υπό σχετ. στ’ απόφασης της ΕΕΤΤ.

Αποφασίζει

I. Διαπιστώνει   την επιτυχή ολοκλήρωση από τον ΟΤΕ της ανάπτυξης δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της 
εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για την 5ης ετήσια ανάθεση.

II. Εντέλλεται   την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (500.000 €) στον ΟΤΕ, εφόσον ο ΟΤΕ προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 
εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) που απαιτείται στο πλαίσιο της 6ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για 
την  ανάπτυξη  δικτύου  VDSL  Vectoring  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  ΑΠ  ΕΕΤΤ 
1103/04/11.03.2024.

III. Εντέλλεται   την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης στην εταιρεία ΟΤΕ.

IV. Εντέλλεται   την  κοινοποίηση  της  παρούσας  και  των  Παραρτημάτων  αυτής  στο  Τμήμα  Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με βάση το άρθρο 4, παρ. 3 της Υ.Α. «Καθορισμός των όρων  
και  των  προϋποθέσεων  για  την  υποβολή  στοιχείων  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στον  «Χάρτη 
Ευρυζωνικότητας  και  Μητρώο  Δικτύων»  (ΧΕΜΔ)  του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης,  την 
πρόσβαση  σε  αυτά  και  τις  διαδικασίες  επικαιροποίησής  τους»  (ΦΕΚ  B’  953/23.02.2023),  με  την 
επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου.

V. Εντέλλεται   τη  δημοσίευση  της  παρούσας  Απόφασης  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΕΤΤ,  προς  γνώση  των 
ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ κατά την 5ης ετήσια ανάθεση και ημερομηνίες 
ενεργοποίησης

7 



Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚ

Κ
[WCRM]

Κωδικός 
Α/Κ

[WCRM]

Ονομασία
ΑΚ

Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚ

Κ

Τεχνολογία/
Αρχιτεκτονική NGA

Τρίμηνο
Ενεργοποίησης

Vectoring

Ημερομηνία 
Εμπορικής 
Διάθεσης

1040-210 1040 ΚΑΡΙΤΣΑ 210 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023

1040-212 1040 ΚΑΡΙΤΣΑ 212 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023

1148-405 1148 Ε.ΠΕΖΩΝ 405
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

552-0ΣΓΤ 552 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 0ΣΓΤ
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

539-4423 539 ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ 4423
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 17/2/2023

233-101. 233 ΣΚΥΡΟΣ 101.
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 28/2/2023

165-4562 165 ΑΡΓΙΘΕΑΣ 4562
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

787-4469 787 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4469
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1143-3ΡΣ 1143 Χ.ΓΡΥΛΛΟΥ 3ΡΣ
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

266-6032 266 ΚΟΖΑΝΗΣ 6032
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1196-112 1196 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 112
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 17/2/2023

153-262 153 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 262
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1559-213 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 213
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1559-217 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 217
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1559-231 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 231
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1559-235 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 235 FTTH Q4/2023 29/12/2023

1559-245 1559 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 245 FTTH Q4/2023 29/12/2023

1406-9615 1406 ΘΗΒΑ 9615 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023

1448-117 1448 ΑΜΦΙΣΣΑ 117
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1448-305 1448 ΑΜΦΙΣΣΑ 305
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 17/2/2023

1879-7334 1879 ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ 7334
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1286-401 1286 ΚΩΣΤΑΛΕΞΙ 401
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1813-273 1813 ΧΙΟΣ 273
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

877-411 877 ΘΗΡΑ 411
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 24/1/2023

1475-110 1475 Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 110
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1450-210 1450 ΑΔΕΝΔΡΟ 210
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1421-310 1421 ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘ 310
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1053-210 1053 ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ 210
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1082-410 1082
Ν 

ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ
410 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023

178-105 178 ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ 105 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023
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1569-110 1569 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 110
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1569-113 1569 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 113
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1252-109 1252 ΑΣΩΜΑΤΟΙ 109
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

482-301 482 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ 301
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 17/2/2023

624-105 624 ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ 105
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1704-307 1704 ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ 307
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1704-312 1704 ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ 312
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

550-105 550 ΣΥΚΙΕΣ 105
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

62-109 62 ΠΥΛΟΥ 109 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023

1148-406 1148 Ε.ΠΕΖΩΝ 406
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1394-4091 1394 ΣΑΜΟΥ 4091
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1864-4669 1864 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4669
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1896-4000 1896 ΜΑΝΤΟΥΔΙ 4000
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

245-ΡΣΓΣ 245 ΕΛΑΤΕΙΑ ΡΣΓΣ
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 28/2/2023

1476-
ΡΣΓΜ

1476 Κ.ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΡΣΓΜ
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 28/2/2023

821-4249 821 ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ 4249
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

873-4221 873 ΣΠΕΤΣΕΣ 4221 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023

928-6542 928 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 6542
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

515-403 515 ΚΟΚΚΙΝΙΟ 403 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023

2012-4310 2012 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 4310
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

42-4030 42
ΠΟΤΑΜΟΣ 
ΚΥΘΗΡΩΝ

4030
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

62-7121 62 ΠΥΛΟΥ 7121 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023

731-407 731 ΓΑΖΙΟΥ 407
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

759-6586 759 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 6586
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 30/3/2023

787-4299 787 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4299
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

952-4306 952 ΚΡΑΘΙΟ 4306
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 28/2/2023

38-4763 38 ΑΡΕΟΠΟΛΗ 4763
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1373-102 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 102
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1373-204 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 204
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

474-4531 474 ΣΚΟΥΡΤΑ 4531
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

196-8ΙΑΣ 196 ΓΡΑΝΙΤΣΑ 8ΙΑΣ
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q2/2023 22/5/2023

198-1ΙΑΣ 198 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ 1ΙΑΣ
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q2/2023 22/5/2023

1189-4317 1189 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 4317 VDSL-SUPER Q1/2023 28/2/2023
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VECTORING

883-4428 883 ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ 4428
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 28/2/2023

1006-4353 1006 ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ 4353
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1566-4391 1566 ΣΕΡΒΙΩΝ 4391
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1594-1ΣΓ 1594 ΒΑΡΔΑ 1ΣΓ
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1594-2ΣΓ 1594 ΒΑΡΔΑ 2ΣΓ
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1157-4395 1157 ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ 4395
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

539-4503 539 ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ 4503
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 17/2/2023

553-4386 553 ΚΑΛΛΟΝΗΣ 4386
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

2001-4309 2001 ΑΓ.ΠΕΤΡΟΣ 4309
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

2012-25ΣΡ 2012 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25ΣΡ
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

2012-4529 2012 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 4529
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

60-4152 60 ΧΑΤΖΗΣ 4152
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

710-4860 710 ΔΡΑΠΕΤΙ 4860
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1373-6483 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 6483
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1373-205 1373 ΜΥΡΘΙΟΥ 205 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023

1317-311 1317 ΚΟΝΤΙΑΣ 311 VDSL-VECTORING Q1/2023 10/1/2023

625-207 625 ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ 207
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1274-133 1274 ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 133
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1239-405 1239 ΤΡΙΚΛΙΝΟ 405
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1380-103 1380 ΚΟΛΥΜΠΙΑ 103
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

267-105Α 267 ΚΑΤΩ ΚΩΜΗΣ 105Α
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1359-213 1359 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 213
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q2/2023 13/4/2023

548-4381 548 ΜΕΝΙΔΙ 4381
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1088-4222 1088 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 4222
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1158-4371 1158 ΝΕΟ ΔΙΑΣΕΛΟ 4371
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q1/2023 10/1/2023

1359-211 1359 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 211
VDSL-SUPER 
VECTORING

Q2/2023 13/4/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ:  Υπαίθρια  καμπίνα  που  ανατέθηκε  στον  ΟΤΕ  κατά  την  Ε  ετήσια  ανάθεση  και  δεν  
υλοποιήθηκε
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Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ
[WCRM]

Κωδικός Α/Κ
[WCRM]

Ονομασία
Α/Κ

Κωδικός
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ

Τρίμηνο
Ενεργοποίησης

Vectoring

Τεχνολογία/
Αρχιτεκτονική NGA

1370-147 1370 ΡΑΦΗΝΑ Β 147 2024/Q1 VDSL VECTORING

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στον ΟΤΕ κατά την Ε ετήσια ανάθεση και στις οποίες η  
ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο

Κωδικός 
ΥΚΕΕ/ΥΚΚ 

[WCRM_ΟΤΕ]

Κωδικός Α/Κ 
[WCRM_ΟΤΕ]

Κωδικός 
ΥΚΕΕ Ονομασία Υπερκείμενου Α/Κ 

Τρίμηνο 
ενεργοποίησης 

βάσει της 
σχετικής 

απόφασης 
ανάθεσης της 

ΕΕΤΤ 
1559-213 1559 213 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2024/Q1
1559-217 1559 217 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2024/Q1

1559-231 1559 231 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2024/Q1

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
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