

### **ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Έλεγχος συμμόρφωσης της εταιρείας Vodafone-Panafon με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/31-12-2016) κατά την ολοκλήρωση της Β' φάσης της πρώτης ανάθεσης περιοχών στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Απόφασης ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης), ως ισχύει τροποποιηθείσα**

#### **Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)**

##### **Αφού έλαβε υπόψη:**

- α. τις διατάξεις του Ν. 4727/2020, «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α'), και ιδίως τα άρθρα 111, 113 παρ. 2, στοιχεία α', ιστ', λγ' και λδ', 128, 138 και 181 αυτού,
- β. τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), ως ισχύει σήμερα,
- γ. την Οδηγία 2018/1972/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321/36 της 17/12/2018,
- δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2020 «Αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (C(2020) 8750),
- ε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 «Ορισμός Εθνικής αγοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και υποχρεώσεις αυτών (4ος Κύκλος Ανάλυσης)», ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016, (με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας 23/1/2017),
- στ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 «Ανάθεση στον ΟΤΕ των ΑΚ για τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Α' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου

VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,

- ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 «Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) / (Β' Απόφαση Ανάθεσης)», ως ισχύει,
- η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 870/02/29.10.2018 «Κανονισμός υποβολής περιοδικών αναφορών των παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)» (ΦΕΚ 5302/Β/26-11-2018) και τις σχετικές δμηνιαίες αναφορές της VODAFONE για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022,
- θ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 903/03/19.07.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,
- ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019 «Τροποποίηση των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης), ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) και ΑΠ ΕΕΤΤ 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εταιρείες Vodafone, WIND και ΟΤΕ σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που τους ανατέθηκαν με τις ως άνω Αποφάσεις»,
- ια. την ΑΠ ΕΕΤΤ 955/03/14.09.2020 «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β' Ανάθεσης) ως ισχύει τροποποιηθείσα από την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019, ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται να υλοποιήσει η εταιρεία Vodafone σε συγκεκριμένες από τις υπαίθριες καμπίνες που της ανατέθηκαν με την ως άνω Απόφαση»,
- ιβ. την Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ΑΠ: 31056/27-12-2018/Φ610 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,
- ιγ. την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αριθ. 34397/19.11.2019 «Παράταση των εργασιών των Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης

νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)»,

- ιδ. την απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ με αριθ. 40880/17-06-2021 «Συγκρότηση Συνεργείων Ελέγχου για τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με: (α) τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) και (β) την εγκατάσταση συσσωρευτών στις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει ο ΟΤΕ στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης, σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 929/03/23.03.2020»
- ιε. τις Εκθέσεις Ελέγχου της ΕΕΤΤ σχετικά με τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων κατά την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) με αρ. πρωτ. 161/20-03-2019, 327/15-05-2019, 497 /22-07-2019, 572/16-09-2019, 708/01-11-2019, 1/03-01-2020, 207/06-03-2020, 402/01.09.2020, 540/10.11.2020, 144/20-07-2021, 378/01-11-2021, 634/21-12-2021 και 251/02-03-2022
- ιστ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 929/03/23-03-2020 «Έλεγχος συμμόρφωσης της ΟΤΕ Α.Ε. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 κατά την ολοκλήρωση των φάσεων Α και Γ της πρώτης ανάθεσης της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ 800/03/21.02.2017 (Απόφαση Α' Ανάθεσης) και 828/12/28.09.2017 (Απόφαση Γ' Ανάθεσης) ως ισχύουν τροποποιηθείσες από την ΑΠ ΕΕΤΤ 911/01/14.10.2019»,
- ιζ. την επιστολή της εταιρείας VODAFONE με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 33891/23-12-2021 «Ολοκλήρωση του πλάνου ενεργοποίησης καμπινών που έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία μας για ανάπτυξη τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής VDSL Vectoring σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07/06/2017»,
- ιη. την Εισήγηση με αριθ. 35987/Φ600/22.03.2022 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική Εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (κ.κ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά)

#### **Εκτιμώντας ότι:**

1. Με την ανωτέρω σχετ. ε' απόφασή της, η ΕΕΤΤ αφού όρισε μια διακριτή σχετική αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση που περιλαμβάνει τόσο το δίκτυο πρόσβασης χαλκού, όσο και το δίκτυο πρόσβασης οπτικών ινών, για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών, και διαπίστωσε ότι η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ κατέχει σημαντική ισχύ σε αυτή, της επέβαλε μια σειρά αναλογικών και κατάλληλων ρυθμιστικών

υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση παροχής πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου.

2. Σύμφωνα με το Παράρτημα 3 – Διαδικασία εισαγωγής τεχνολογίας vectoring, «B. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ», σημεία 6 και 7, της ανωτέρω σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ:

*«6. Ο ΟΤΕ και οι πάροχοι, εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών του Μαΐου κάθε έτους, υποβάλουν στην ΕΕΤΤ τα επιχειρηματικά τους σχέδια αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου VDSL vectoring ή άλλης NGA τεχνολογίας/ αρχιτεκτονικής σε υπαίθριες καμπίνες/ κατανεμητές, στις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο NGA σύμφωνα με τις Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ, για το έτος που εκκινεί από τον Απρίλιο του επομένου ημερολογιακού έτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.*

*Η πρόταση κάθε παρόχου γίνεται ανά Αστικό Κέντρο (ΑΚ), αναφέροντας αναλυτικά τις υπαίθριες καμπίνες/κατανεμητές με καλωδιακή απόσταση μεγαλύτερη των 550 μέτρων από το ΑΚ στις οποίες προτίθεται να υλοποιήσει δίκτυο NGA υπό τον όρο ότι η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική/τεχνολογία προσφέρει ταχύτητα πρόσβασης 100 Mbps ή μεγαλύτερη σε όλους τους τελικούς χρήστες, την αρχιτεκτονική/ τεχνολογία του δικτύου (λ.χ. FTTC/ VDSL Vectoring, FTTB, κλπ) καθώς και το τρίμηνο ενεργοποίησης της συγκεκριμένης NGA αρχιτεκτονικής στην περιοχή κάλυψης κάθε υπαίθριας καμπίνας/υπαίθριου κατανεμητή, δηλαδή το τρίμηνο κατά το οποίο ο πάροχος ή ο ΟΤΕ θα μπορεί να δώσει στους τελικούς χρήστες οι οποίοι εμπίπτουν στα όρια της/του καμπίνας/κατανεμητή αυτής/ού λιανικά προϊόντα.*

*Οι πάροχοι και ο ΟΤΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για περιοχές οι οποίες ανήκουν σε ΑΚ που μέρος τους έχει ήδη ανατεθεί σε άλλον πάροχο/ΟΤΕ σε προηγούμενη φάση ανάθεσης. Τα σχέδια που υποβάλουν ο ΟΤΕ και οι πάροχοι κατά την πρώτη ετήσια ανάθεση περιοχών, και τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχει χρονική επικάλυψη με την διαδικασία πρώτης ανάθεσης, είναι συμπληρωματικά των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν ήδη εγκριθεί με τις προγενέστερες Αποφάσεις Ανάθεσης της ΕΕΤΤ.*

*7. Η ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα όλων των παρόχων, εκδίδει απόφαση ανάθεσης εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, σύμφωνα με τα παρακάτω:*

- Η κατανομή των υπαίθριων καμπινών στους παρόχους γίνεται, ανά ΑΚ, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης του ΑΚ βάσει του αριθμού υπαίθριων καμπινών.*
- Σε περίπτωση ίσου προτεινόμενου ποσοστού κάλυψης σε ένα ΑΚ, η ανάθεση θα γίνεται με κριτήριο το χρόνο ενεργοποίησης του δικτύου που καλύπτει τους τελικούς χρήστες του 50% των υπαίθριων καμπινών/κατανεμητών του ΑΚ.*
- Η ανάθεση γίνεται ανά ΑΚ, χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα του παρόχου που ενδεχομένως έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο πρόσβασης NGA στο ίδιο ΑΚ από προηγούμενο κύκλο ανάθεσης. Για το λόγο αυτό, στη συνολική κάλυψη δεν λαμβάνεται υπόψη η κάλυψη που έχει προκύψει από τους προηγούμενους κύκλους ανάθεσης.»*

3. Σύμφωνα με τα σημεία 12-14 του εν λόγω Παραρτήματος:

«12. Κάθε πάροχος ο οποίος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί στερείται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υλοποίηση δικτύου πρόσβασης στην αμέσως επόμενη διαδικασία ανάθεσης. Τυχόν αιτήματά του θα μπορούν να υποβληθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης από την ΕΕΤΤ στους υπόλοιπους παρόχους, και μόνο αναφορικά με τα Αστικά Κέντρα που δεν έχουν ανατεθεί σε κάποιο άλλο πάροχο.

13. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων του ΟΤΕ και των παρόχων όσον αφορά την υλοποίηση των δικτύων πρόσβασης ΝGA. Για το λόγο αυτό ο ΟΤΕ και οι πάροχοι που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ, σε τακτά χρονικά διαστήματα που δε δύναται να υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, τυποποιημένες αναφορές σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου και τυχόν αποκλίσεις σύμφωνα με Κανονισμό που θα εκδώσει η ΕΕΤΤ αναφορικά με την περιοδικότητα, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω αναφορών, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως αναφορικά με την υποχρέωση εθνικής δημόσιας διαβούλευσης και κοινοτικής κοινοποίησης.

14. Υπαίτια μη υλοποίηση, από τον πάροχο ή τον ΟΤΕ του πλάνου ανάπτυξης δικτύου, σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% επί του συνόλου των υπαίθριων καμπινών που του έχουν ανατεθεί, συνιστά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία δύναται να επισύρει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, όπως ισχύει.»

4. Σύμφωνα με τα σημεία 17-19 και 21 του εν λόγω Παραρτήματος:

«17. Με κάθε απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ κατά την πρώτη ανάθεση τίθεται προθεσμία στον πάροχο, για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εντός προθεσμίας που θα τίθεται, επί ποινή αποκλεισμού, στην απόφαση ανάθεσης της ΕΕΤΤ. Η εν λόγω εγγυητική έχει διάρκεια μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά το τέλος του χρόνου υλοποίησης που τίθεται στην απόφαση ανάθεσης με δυνατότητα παράτασής της σε περίπτωση σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται ως εξής:

- Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) στην περίπτωση επιχειρηματιών σχεδίων που προβλέπουν ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης σε μέχρι και 500 υπαίθριες καμπίνες,
- Ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 501 και λιγότερες ή ίσες από 1.000 καμπίνες,
- Δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 1.001 και λιγότερες ή ίσες από 2.000 καμπίνες και
- Τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 €) για υλοποίηση δικτύου σε περισσότερες ή ίσες από 2.001 καμπίνες.

Τα ως άνω ποσά κρίνονται εύλογα και αναλογικά, ενόψει της ανάγκης μη αδικαιολόγητου περιορισμού των διαθέσιμων προς επενδύσεις σε τεχνολογίες vectoring, κεφαλαίων των παρόχων.

.....

19. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καταπίπτει/ουν υπέρ της ΕΕΤΤ με απλή ειδοποίηση του παρόχου από την ΕΕΤΤ στις κάτωθι διαζευκτικά προβλεπόμενες περιπτώσεις:

- ο πάροχος υπαίτια δεν υλοποίησε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10% του συνολικού αριθμού καμπινών που του έχουν ανατεθεί, το οποίο θα κριθεί κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα του έργου (συνολικά για τις φάσεις α', β' και γ' της πρώτης ανάθεσης), ή
- εφόσον αποχωρήσει από το έργο μετά την θέση σε ισχύ της απόφασης ανάθεσης.

...

21. Η ΕΕΤΤ δύναται εφόσον κριθεί αναγκαίο να ζητήσει εγγυητική καλής εκτέλεσης και για τους επόμενους κύκλους ανάθεσης.»

**Επειδή:**

### **Απόφαση ΕΕΤΤ για την Β' Φάση της Πρώτης Ανάθεσης**

5. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. ζ' απόφασή της (απόφαση Β' φάσης της Πρώτης ανάθεσης), γνωστοποιηθείσα στην εταιρεία VODAFONE την 12η-6-2017, προέβη σε ανάθεση στην εταιρεία VODAFONE των Αστικών Κέντρων για τα οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον για εισαγωγή της τεχνολογίας vectoring στο πλαίσιο της διαδικασίας της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), με τους εκεί οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις, και επέβαλε στην εταιρεία VODAFONE την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιήσει το υποβληθέν στην ΕΕΤΤ επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης VDSL vectoring, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι οκτώ (28) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτήν της εν λόγω Απόφασης.
6. Η ΕΕΤΤ, με την ως άνω απόφαση, ανάθεσε στην VODAFONE την κατασκευή δικτύου πρόσβασης NGA σε 25 Αστικά Κέντρα και 2.705 υπαίθριες καμπίνες και κάλεσε την εταιρεία να προσκομίσει στην ΕΕΤΤ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης.
7. Η εταιρεία VODAFONE, την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, προσκόμισε στην ΕΕΤΤ την υπ' αριθμ. GRK001081 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) από την τράπεζα ALPHA BANK, με ημερομηνία λήξης την 12<sup>η</sup> Μαρτίου 2020.

### **Τροποποιήσεις στο πλάνο υλοποίησης της Β Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης**

8. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της στο πλαίσιο της Β' Φάσης της πρώτης ανάθεσης, η VODAFONE υπέβαλε στην ΕΕΤΤ αιτήματα τροποποίησης του πλάνου (αλλαγή τριμήνου ενεργοποίησης υπαίθριων καμπινών, αλλαγή καμπινών ή κατάργηση καμπινών). Οι κύριοι λόγοι τους οποίους επικαλούνταν η εταιρεία στα αιτήματά της για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης ενεργοποίησης των καμπινών είναι οι ακόλουθοι:

- i. Καθυστερήσεις των επιμέρους αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες, Τροχαία, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων),
- ii. Καθυστερήση στην ηλεκτροδότηση των υπαίθριων καμπινών από τον ΔΕΔΔΗΕ,
- iii. Αναγκαστική μετακίνηση ή μη εξεύρεση κατάλληλης θέσης καμπινών της εταιρείας λόγω παραπόνων περιοίκων, στενότητας πεζοδρομίων, κλπ.
- iv. Καθυστερήση υλοποίησης των έργων λόγω της πανδημίας COVID-19, η οποία οδήγησε σε περαιτέρω επιβράδυνση σε όλα τα στάδια υλοποίησης
- v. Καθυστερήσεις λόγω υλοποίησης απαραίτητων εργασιών από τον ΟΤΕ (διαίρεση ΤΚΜ, αλλαγή θέσης ΤΚΜ, κλπ)

Τα συγκεκριμένα αιτήματα συνοδεύονταν με πληροφορίες αναφορικά με το ιστορικό και τους λόγους καθυστέρησης ανά υπαίθρια καμπίνα του κάθε αιτήματός.

9. Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτημάτων, η ΕΕΤΤ προχώρησε στην λήψη των ακολούθων Αποφάσεων τροποποίησης της απόφασης ανάθεσης για τη Β φάση της πρώτης ανάθεσης:

Πίνακας 1: Αποφάσεις τροποποίησης πλάνου της εταιρείας VODAFONE

Εταιρεία	Αντικείμενο	ΑΠ ΕΕΤΤ	Φάση Ανάθεσης
Vodafone	Αλλαγή χρόνου ενεργοποίησης 117 καμπινών	842/15/22-2-2018	Β' Φάση
Vodafone	Κατάργηση 2 ΤΚΜ	844/01/12-3-2018	Β' Φάση
Vodafone	Αλλαγή χρόνου ενεργοποίησης 59 καμπινών	849/04/30-4-2018	Β' Φάση
Vodafone	Αλλαγή χρόνου ενεργοποίησης 322 ΤΚΜ	863/3/3-9-2018	Β' Φάση
Vodafone	Κατάργηση 1 ΤΚΜ	868/04/15-10-2018	Β' Φάση
Vodafone	Αντικατάσταση 1 ΤΚΜ	875/01/10-12-2018	Β' Φάση
Vodafone	Αλλαγή χρόνου ενεργοποίησης 449 ΤΚΜ	882/05/04.02.2019	Β' Φάση
Vodafone	Αλλαγή χρόνου ενεργοποίησης 435 ΤΚΜ	891/06/15-4-2019	Β' Φάση
ΟΛΟΙ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΟΥ	903/3/19.07.2019 και 911/01/14.10.2019	Α, Β, Γ Φάσεις
Vodafone	Κατάργηση 4 ΚV και αλλαγή χρόνου ενεργοποίησης σε 72	931/01/06.04.2020	Β Φάση
Vodafone	Αλλαγή χρόνου ενεργοποίησης σε 72	946/18/13.07.2020	Β Φάση
Vodafone	Αλλαγή χρόνου ενεργοποίησης σε 476	955/003/14.09.2020	Β Φάση
Vodafone	Διαγραφή 1 ΤΚΜ Β Φάσης	1006/04/14.09.2021	Β Φάση

10. Με βάση τις ως άνω αποφάσεις, ο αριθμός των υπαίθριων καμπινών που όφειλε η VODAFONE να υλοποιήσει/ενεργοποιήσει στο πλαίσιο της Β Φάσης διαμορφώθηκε σε 2.697, λόγω της διαγραφής των καμπινών: 105-109, 105-133, 105-135, 105-139, 105-151 στο Α/Κ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, 584-263, 584-405 στο Α/Κ ΒΥΡΩΝΑ και 989-127 στο Α/Κ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ. Παράλληλα, αντικατέστησε την καμπίνα 447-245 στο Α/Κ ΑΘΗΝΑΣ με την 447-161 στο ίδιο Α/Κ.
11. Η VODAFONE αναβάθμισε επίσης τις 17 καμπίνες του κατωτέρω πίνακα 2, λόγω διαίρεσης των αρχικά ανατιθεμένων καμπινών του ΟΤΕ.

Πίνακας 2: Λίστα καμπινών που αναβάθμισε η εταιρεία εκτός ανάθεσης

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Ονομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική ΝGA	Ημερομηνία ενεργοποίησης
266-268	266	ΚΟΖΑΝΗ	268	VDSL VECTORING	8/9/2020
266-426	266	ΚΟΖΑΝΗ	426	VDSL VECTORING	8/9/2020
477-155	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	155	VDSL VECTORING	2/6/2020
477-180	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	180	VDSL VECTORING	29/7/2020
477-183	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	183	VDSL VECTORING	2/6/2020
477-194	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	194	VDSL VECTORING	9/6/2020
477-220	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	220	VDSL VECTORING	29/7/2020
477-242	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	242	VDSL VECTORING	2/6/2020
477-422	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	422	VDSL VECTORING	29/7/2020
495-469	495	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	469	VDSL VECTORING	7/7/2020
941-377	941	ΠΕΛΟΠΑΣ	377	VDSL VECTORING	18/2/2020
991-130	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	130	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-174	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	174	VDSL Vectoring	5/2/2019
991-177	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	177	VDSL Vectoring	25/2/2020
1029-356	1029	ΒΕΡΟΙΑ	356	VDSL VECTORING	3/3/2020
1218-122	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	122	VDSL VECTORING	9/6/2020
1925-266	1925	Ν. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	266	VDSL VECTORING	20/8/2019

12. Με βάση τα σημεία 10 και 11, ο συνολικός αριθμός καμπινών που αναβάθμισε η εταιρεία VODAFONE στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης είναι 2.714. Αναλυτικά η κατάσταση με τις υπαίθριες καμπίνες παρατίθεται στο παράρτημα Ι.

### **Επέκταση του χρόνου υλοποίησης για τη Β Φάση**

13. Η ΕΕΤΤ, με την υπό σχετ. θ' απόφασή της, μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας VODAFONE, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων της εταιρείας VODAFONE κατά 12 μήνες για την Φάση Β' Ανάθεσης. Η επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησης αφορούσε μόνο τις καμπίνες της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017, οι οποίες δεν είχαν ακόμα ενεργοποιηθεί.



14. Με την ίδια απόφασή της, η EETT κάλεσε την VODAFONE να της υποβάλει επιστολή επέκτασης της διάρκειας ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που έχει καταθέσει στην EETT στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης τεχνολογίας Vectoring (B' Ανάθεση), κατά τέτοιο χρονικό διάστημα ώστε η λήξη ισχύος τους να τοποθετείται τρεις μήνες μετά την τελευταία (μεταγενέστερη) λήξη των επιχειρηματικών του πλάνων.
15. Η VODAFONE επέκτεινε την ισχύ της εγγυητικής επιστολής των 3.000.000 € έως τις 12.03.2021, ήτοι τρεις (3) μήνες μετά τη νέα προθεσμία ενεργοποίησης των καμπινών στο πλαίσιο της Β φάσης της πρώτης ανάθεσης.
16. Ακολούθως, με την υπό σχετ. ια' απόφασή της, η EETT μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας VODAFONE, ενέκρινε την επιμήκυνση του εγκεκριμένου συνολικού χρόνου υλοποίησης των επιχειρηματικών πλάνων τα εταιρείας Vodafone κατά δεκαπέντε (15) μήνες για την Φάση Β' της πρώτης ανάθεσης. Η επιμήκυνση του χρόνου υλοποίησης αφορούσε μόνο τις καμπίνες της Απόφασης της EETT ΑΠ 813/004/07.06.2017, οι οποίες δεν είχαν ακόμα ενεργοποιηθεί.
17. Με την ίδια απόφασή της, η EETT κάλεσε την VODAFONE να υποβάλει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000), με λήξη ισχύος τρεις μήνες μετά την τελευταία (μεταγενέστερη) λήξη των επιχειρηματικών της πλάνων.
18. Ακολούθως, η VODAFONE επέκτεινε την ισχύ της εγγυητικής επιστολής των 3.000.000 € έως τις 31.03.2022, ήτοι τρεις (3) μήνες μετά τη νέα προθεσμία ενεργοποίησης των καμπινών στο πλαίσιο της Β φάσης της πρώτης ανάθεσης.

#### **Επιτόπιοι έλεγχοι της EETT αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της Β Φάσης**

19. Σύμφωνα με την υπό σχετ. ιβ' απόφασή του, ο Πρόεδρος της EETT: *«Εντέλλεται τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με τις υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης ...*

*Οι εν λόγω έλεγχοι συνίστανται, μεταξύ άλλων, σε επιτόπιο έλεγχο στις περιοχές που οι πάροχοι υλοποιούν δίκτυα πρόσβασης ή όπου άλλου αυτό χρειαστεί, προκειμένου να διερευνηθεί εάν η κάθε Εταιρεία συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία.».*

Η συγκεκριμένη απόφαση όριζε διάστημα για τους ελέγχους από 27/12/2018 έως 27/12/2019, ενώ με την υπό σχετ. ιγ' απόφασή του, ο Πρόεδρος της EETT παράτεινε τη διάρκεια ισχύος της έως 31/12/2020.

Τέλος, με την υπό σχετ. ιδ' απόφασή του, ο Πρόεδρος της EETT αποφάσισε τη διεξαγωγή ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με τις υποχρεώσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης κατά το διάστημα 1-6-2021 έως 31-3-2022.

20. Στο πλαίσιο των ως άνω αποφάσεων, η ΕΕΤΤ, κατά το διάστημα 1/1/2019 – 28/2/2022 διεξήγαγε επιτόπιους ελέγχους σε 420 υπαίθριες καμπίνες της Β' φάσης της πρώτης ανάθεσης του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας VODAFONE. Στους εν λόγω ελέγχους διαπιστώθηκε (σχετ. ιε') ότι η εταιρεία Vodafone είχε σε όλες τις περιπτώσεις υλοποιήσει το δίκτυο νέας γενιάς, σύμφωνα με το πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης (σχετ. ε') και τη σχετική απόφαση ανάθεσης (σχετ. ζ'). Αναλυτικά η κατάσταση με τις υπαίθριες καμπίνες στις οποίες η ΕΕΤΤ διεξήγαγε επιτόπιο έλεγχο παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.

### **Ενημέρωση της VODAFONE αναφορικά με την ολοκλήρωση της φάσης Β της πρώτης ανάθεσης**

21. Με την υπό σχετ. ιζ' επιστολή της, η VODAFONE ενημέρωσε την ΕΕΤΤ ότι έχει ολοκληρώσει το πλάνο ανάθεσης για την ανάπτυξη τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής FTTC και FTTH, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση Ανάθεσης, ως αυτή επικαιροποιήθηκε και ισχύει.

### **Έλεγχος των υποχρεώσεων της VODAFONE που απορρέουν από την ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016**

22. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε η VODAFONE στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Β' Φάσης (σχετ. ιστ), τις υπό σχετ. η' περιοδικές αναφορές της VODAFONE στο πλαίσιο του Κανονισμού Παρακολούθησης της ΕΕΤΤ (σχετ. η') καθώς και τις υπό σχετ. ιε' εκθέσεις ελέγχων της ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ διαπιστώνει ότι ο ΟΤΕ, ως όφειλε, ενεργοποίησε έως τις 31/12/2021 δίκτυο νέας γενιάς (τεχνολογία VDSL vectoring αρχιτεκτονικής FTTC ή GPON αρχιτεκτονικής FTTH) σε 2.697 από τις 2.705 αρχικά ανατεθειμένες υπαίθριες καμπίνες της Β' Φάσης (ποσοστό 99,7%), καθώς και σε 18 υπαίθριες καμπίνες που δεν υπήρχαν στην εν λόγω απόφαση.
23. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υπαίθριων καμπινών, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τις σχετικές τροποποιητικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ (σημείο 9 ανωτέρω) το ποσοστό επιτυχούς ενεργοποίησης γίνεται 100%.
24. Δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό απόκλισης είναι μικρότερο του 10%, παρέλκει ο έλεγχος της ύπαρξης υπαιτιότητας αναφορικά με την απόκλιση από το αρχικά εγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης με την υπό σχετ. ζ' απόφαση της ΕΕΤΤ, ώστε να εξεταστεί από την ΕΕΤΤ το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στην VODAFONE σύμφωνα με τα σημεία 12 και 14 του Παραρτήματος 3 της υπό σχετ. ε' απόφασης της ΕΕΤΤ.

### **Αδιάλειπτη παροχή ισχύς των δικτύων NGA που υλοποίησε η VODAFONE βάσει της Απόφασης της ΕΕΤΤ για την Β Ανάθεση**

25. Στην υπό σχετ. ιστ' απόφασή της, η ΕΕΤΤ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την αδιάλειπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από τους συνδρομητές που εξυπηρετούνται από το δίκτυο νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της διαδικασίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, αποφάσισε τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης του ΟΤΕ με

τις υποχρεώσεις αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει στις Α και Γ φάσεις ανάθεσης στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.

26. Με το ίδιο σκεπτικό, κρίνεται επιτακτική η επέκταση των σχετικών ελέγχων συμμόρφωσης και στο δίκτυο της εταιρείας VODAFONE αναφορικά με τις υποχρεώσεις αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει στη Β φάση ανάθεσης, στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.

### **Αποφασίζει**

- I. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση από την VODAFONE της ανάπτυξης δικτύου νέας γενιάς στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring για την Β' απόφαση ανάθεσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παραρτήματος 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016).
- II. Εντέλλεται την επιστροφή στην VODAFONE της υπ' αριθμ. GRK001081 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) από την τράπεζα ALPHA BANK, με ημερομηνία λήξης την 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2022.
- III. Εντέλλεται τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης της VODAFONE με τις υποχρεώσεις αδιάλειπτης πρόσβασης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις υπαίθριες καμπίνες που έχει ενεργοποιήσει στη Β φάση ανάθεσης στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχων και πράξεων εποπτείας εφαρμογής των κείμενων κανονιστικών διατάξεων.
- IV. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην εταιρεία VODAFONE.
- V. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, προς γνώση των ενδιαφερομένων, τηρουμένης της αρχής προστασίας του επιχειρηματικού απορρήτου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπαίθριες καμπίνες που αναβάθμισε και ενεργοποίησε η εταιρεία VODAFONE στο πλαίσιο της Β' Φάσης της Πρώτης Ανάθεσης

Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM]	Κωδικός ΑΚ	Όνομασία ΑΚ	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ	Τεχνολογία/ Αρχιτεκτονική NGA	Ημερομηνία ενεργοποίησης
105-103	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	103	VDSL Vectoring	16/4/2019
105-105	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	105	VDSL Vectoring	11/6/2019
105-107	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	107	VDSL Vectoring	30/3/2021
105-111	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	111	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-113	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	113	VDSL Vectoring	29/1/2019
105-115	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	115	VDSL Vectoring	29/1/2019
105-117	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	117	VDSL Vectoring	11/6/2019
105-119	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	119	VDSL Vectoring	11/6/2019
105-121	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	121	VDSL Vectoring	11/6/2019
105-123	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	123	VDSL Vectoring	2/7/2019
105-125	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	125	VDSL Vectoring	11/6/2019
105-127	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	127	VDSL Vectoring	11/6/2019
105-129	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	129	VDSL Vectoring	23/7/2019
105-131	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	131	VDSL Vectoring	29/10/2019
105-137	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	137	VDSL Vectoring	30/3/2021
105-141	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	141	VDSL Vectoring	23/7/2019
105-143	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	143	VDSL Vectoring	11/6/2019
105-145	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	145	VDSL Vectoring	30/3/2021
105-147	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	147	VDSL Vectoring	11/6/2019
105-153	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	153	VDSL Vectoring	6/4/2021
105-205	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	205	VDSL Vectoring	25/6/2019
105-207	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	207	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-209	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	209	VDSL Vectoring	25/6/2019
105-211	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	211	VDSL Vectoring	12/2/2019
105-212	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	212	VDSL Vectoring	25/6/2019
105-213	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	213	VDSL Vectoring	15/10/2019
105-214	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	214	VDSL Vectoring	6/8/2019
105-215	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	215	VDSL Vectoring	28/5/2019
105-217	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	217	VDSL Vectoring	5/3/2019
105-219	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	219	VDSL Vectoring	19/3/2019
105-221	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	221	VDSL Vectoring	16/4/2019
105-223	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	223	VDSL Vectoring	25/6/2019
105-225	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	225	VDSL Vectoring	9/7/2019
105-227	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	227	VDSL Vectoring	25/6/2019
105-229	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	229	VDSL Vectoring	25/6/2019
105-231	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	231	VDSL Vectoring	2/7/2019
105-233	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	233	VDSL Vectoring	2/7/2019
105-235	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	235	VDSL Vectoring	6/8/2019
105-237	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	237	VDSL Vectoring	9/7/2019
105-239	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	239	VDSL Vectoring	26/3/2019
105-241	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	241	VDSL Vectoring	25/6/2019

105-243	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	243	VDSL Vectoring	9/4/2019
105-245	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	245	VDSL Vectoring	6/8/2019
105-247	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	247	VDSL Vectoring	16/4/2019
105-249	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	249	VDSL Vectoring	16/4/2019
105-251	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	251	VDSL Vectoring	30/3/2021
105-253	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	253	VDSL Vectoring	16/4/2019
105-255	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	255	VDSL Vectoring	26/3/2019
105-259	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	259	VDSL Vectoring	2/4/2019
105-261	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	261	VDSL Vectoring	6/8/2019
105-271	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	271	VDSL Vectoring	25/6/2019
105-273	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	273	VDSL Vectoring	16/4/2019
105-275	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	275	VDSL Vectoring	16/4/2019
105-277	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	277	VDSL Vectoring	2/4/2019
105-281	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	281	VDSL Vectoring	5/2/2019
105-311	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	311	VDSL Vectoring	12/3/2019
105-313	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	313	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-315	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	315	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-317	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	317	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-319	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	319	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-323	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	323	VDSL Vectoring	25/2/2020
105-325	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	325	VDSL Vectoring	5/3/2019
105-327	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	327	VDSL Vectoring	16/7/2019
105-329	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	329	VDSL Vectoring	20/8/2019
105-331	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	331	VDSL Vectoring	29/1/2019
105-333	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	333	VDSL Vectoring	29/1/2019
105-335	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	335	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-337	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	337	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-339	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	339	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-341	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	341	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-343	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	343	VDSL Vectoring	12/3/2019
105-345	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	345	VDSL Vectoring	12/2/2019
105-347	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	347	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-349	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	349	VDSL Vectoring	29/1/2019
105-351	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	351	VDSL Vectoring	5/2/2019
105-353	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	353	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-355	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	355	VDSL Vectoring	12/2/2019
105-357	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	357	VDSL Vectoring	9/4/2019
105-359	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	359	VDSL Vectoring	9/4/2019
105-361	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	361	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-363	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	363	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-365	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	365	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-404	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	404	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-408	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	408	VDSL Vectoring	29/1/2019
105-409	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	409	VDSL Vectoring	29/1/2019
105-411	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	411	VDSL Vectoring	28/5/2019
105-413	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	413	VDSL Vectoring	22/1/2019

105-414	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	414	VDSL Vectoring	16/4/2019
105-415	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	415	VDSL Vectoring	23/4/2019
105-417	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	417	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-419	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	419	VDSL Vectoring	20/8/2019
105-421	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	421	VDSL Vectoring	28/5/2019
105-423	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	423	VDSL Vectoring	28/5/2019
105-425	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	425	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-427	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	427	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-429	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	429	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-431	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	431	VDSL Vectoring	23/7/2019
105-433	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	433	VDSL Vectoring	23/7/2019
105-435	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	435	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-437	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	437	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-439	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	439	VDSL Vectoring	18/6/2019
105-443	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	443	VDSL Vectoring	29/1/2019
105-445	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	445	VDSL Vectoring	12/2/2019
105-447	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	447	VDSL Vectoring	9/7/2019
105-449	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	449	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-451	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	451	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-455	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	455	VDSL Vectoring	28/5/2019
105-459	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	459	VDSL Vectoring	5/2/2019
105-461	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	461	VDSL Vectoring	5/2/2019
105-463	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	463	VDSL Vectoring	9/4/2019
105-465	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	465	VDSL Vectoring	26/3/2019
105-467	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	467	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-469	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	469	VDSL Vectoring	25/6/2019
105-471	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	471	VDSL Vectoring	16/4/2019
105-473	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	473	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-475	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	475	VDSL Vectoring	11/6/2019
105-477	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	477	VDSL Vectoring	30/3/2021
105-479	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	479	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-480	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	480	VDSL Vectoring	11/6/2019
105-485	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	485	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-487	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	487	VDSL Vectoring	29/1/2019
105-489	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	489	VDSL Vectoring	4/1/2019
105-491	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	491	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-493	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	493	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-495	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	495	VDSL Vectoring	22/1/2019
105-497	105	ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ	497	VDSL Vectoring	4/1/2019
266-131	266	ΚΟΖΑΝΗΣ	131	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-136	266	ΚΟΖΑΝΗΣ	136	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-137	266	ΚΟΖΑΝΗΣ	137	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-138	266	ΚΟΖΑΝΗΣ	138	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-143	266	ΚΟΖΑΝΗΣ	143	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-220	266	ΚΟΖΑΝΗΣ	220	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-223	266	ΚΟΖΑΝΗΣ	223	VDSL Vectoring	12/11/2019

266-230	266	KOZANHΣ	230	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-235	266	KOZANHΣ	235	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-237	266	KOZANHΣ	237	VDSL Vectoring	10/12/2019
266-240	266	KOZANHΣ	240	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-242	266	KOZANHΣ	242	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-243	266	KOZANHΣ	243	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-244	266	KOZANHΣ	244	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-245	266	KOZANHΣ	245	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-246	266	KOZANHΣ	246	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-248	266	KOZANHΣ	248	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-249	266	KOZANHΣ	249	VDSL Vectoring	3/12/2019
266-250	266	KOZANHΣ	250	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-251	266	KOZANHΣ	251	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-252	266	KOZANHΣ	252	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-253	266	KOZANHΣ	253	VDSL Vectoring	10/12/2019
266-254	266	KOZANHΣ	254	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-255	266	KOZANHΣ	255	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-256	266	KOZANHΣ	256	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-257	266	KOZANHΣ	257	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-258	266	KOZANHΣ	258	VDSL Vectoring	28/1/2020
266-259	266	KOZANHΣ	259	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-260	266	KOZANHΣ	260	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-261	266	KOZANHΣ	261	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-262	266	KOZANHΣ	262	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-264	266	KOZANHΣ	264	VDSL Vectoring	3/12/2019
266-266	266	KOZANHΣ	266	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-268	266	KOZANH	268	VDSL VECTORING	8/9/2020
266-307	266	KOZANHΣ	307	VDSL Vectoring	25/2/2020
266-311	266	KOZANHΣ	311	VDSL Vectoring	10/12/2019
266-313	266	KOZANHΣ	313	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-315	266	KOZANHΣ	315	VDSL Vectoring	25/2/2020
266-316	266	KOZANHΣ	316	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-317	266	KOZANHΣ	317	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-318	266	KOZANHΣ	318	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-319	266	KOZANHΣ	319	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-323	266	KOZANHΣ	323	VDSL Vectoring	25/2/2020
266-327	266	KOZANHΣ	327	VDSL Vectoring	10/12/2019
266-328	266	KOZANHΣ	328	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-329	266	KOZANHΣ	329	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-330	266	KOZANHΣ	330	VDSL Vectoring	17/9/2019
266-331	266	KOZANHΣ	331	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-332	266	KOZANHΣ	332	VDSL Vectoring	10/12/2019
266-334	266	KOZANHΣ	334	VDSL Vectoring	10/12/2019
266-335	266	KOZANHΣ	335	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-336	266	KOZANHΣ	336	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-337	266	KOZANHΣ	337	VDSL Vectoring	29/10/2019

266-338	266	KOZANHΣ	338	VDSL Vectoring	3/12/2019
266-339	266	KOZANHΣ	339	VDSL Vectoring	17/9/2019
266-340	266	KOZANHΣ	340	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-341	266	KOZANHΣ	341	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-343	266	KOZANHΣ	343	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-344	266	KOZANHΣ	344	VDSL Vectoring	25/2/2020
266-345	266	KOZANHΣ	345	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-346	266	KOZANHΣ	346	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-347	266	KOZANHΣ	347	VDSL Vectoring	25/2/2020
266-348	266	KOZANHΣ	348	VDSL Vectoring	10/12/2019
266-349	266	KOZANHΣ	349	VDSL Vectoring	10/12/2019
266-352	266	KOZANHΣ	352	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-353	266	KOZANHΣ	353	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-354	266	KOZANHΣ	354	VDSL Vectoring	12/11/2019
266-356	266	KOZANHΣ	356	VDSL Vectoring	15/10/2019
266-358	266	KOZANHΣ	358	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-359	266	KOZANHΣ	359	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-360	266	KOZANHΣ	360	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-361	266	KOZANHΣ	361	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-363	266	KOZANHΣ	363	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-365	266	KOZANHΣ	365	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-367	266	KOZANHΣ	367	VDSL Vectoring	3/9/2019
266-369	266	KOZANHΣ	369	VDSL Vectoring	17/9/2019
266-373	266	KOZANHΣ	373	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-374	266	KOZANHΣ	374	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-375	266	KOZANHΣ	375	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-377	266	KOZANHΣ	377	VDSL Vectoring	29/10/2019
266-417	266	KOZANHΣ	417	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-419	266	KOZANHΣ	419	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-420	266	KOZANHΣ	420	VDSL Vectoring	3/12/2019
266-423	266	KOZANHΣ	423	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-424	266	KOZANHΣ	424	VDSL Vectoring	22/9/2020
266-425	266	KOZANHΣ	425	VDSL Vectoring	26/11/2019
266-426	266	KOZANH	426	VDSL VECTORING	8/9/2020
266-429	266	KOZANHΣ	429	VDSL Vectoring	3/12/2019
442-105	442	APHΣ	105	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-106	442	APHΣ	106	VDSL Vectoring	5/2/2019
442-107	442	APHΣ	107	VDSL Vectoring	20/11/2018
442-108	442	APHΣ	108	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-109	442	APHΣ	109	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-110	442	APHΣ	110	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-111	442	APHΣ	111	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-112	442	APHΣ	112	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-113	442	APHΣ	113	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-114	442	APHΣ	114	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-115	442	APHΣ	115	VDSL Vectoring	20/8/2019



442-116	442	APHΣ	116	VDSL Vectoring	20/8/2019
442-117	442	APHΣ	117	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-124	442	APHΣ	124	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-126	442	APHΣ	126	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-127	442	APHΣ	127	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-128	442	APHΣ	128	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-129	442	APHΣ	129	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-130	442	APHΣ	130	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-132	442	APHΣ	132	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-135	442	APHΣ	135	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-136	442	APHΣ	136	VDSL Vectoring	2/4/2019
442-137	442	APHΣ	137	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-138	442	APHΣ	138	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-139	442	APHΣ	139	VDSL Vectoring	29/1/2019
442-141	442	APHΣ	141	VDSL Vectoring	16/4/2019
442-142	442	APHΣ	142	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-144	442	APHΣ	144	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-145	442	APHΣ	145	VDSL Vectoring	29/1/2019
442-146	442	APHΣ	146	VDSL Vectoring	5/2/2019
442-147	442	APHΣ	147	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-149	442	APHΣ	149	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-151	442	APHΣ	151	VDSL Vectoring	23/10/2018
442-152	442	APHΣ	152	VDSL Vectoring	2/4/2019
442-153	442	APHΣ	153	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-154	442	APHΣ	154	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-156	442	APHΣ	156	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-157	442	APHΣ	157	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-158	442	APHΣ	158	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-159	442	APHΣ	159	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-160	442	APHΣ	160	VDSL Vectoring	16/7/2019
442-161	442	APHΣ	161	VDSL Vectoring	30/10/2018
442-162	442	APHΣ	162	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-163	442	APHΣ	163	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-164	442	APHΣ	164	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-166	442	APHΣ	166	VDSL Vectoring	30/10/2018
442-167	442	APHΣ	167	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-168	442	APHΣ	168	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-169	442	APHΣ	169	VDSL Vectoring	5/2/2019
442-170	442	APHΣ	170	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-171	442	APHΣ	171	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-172	442	APHΣ	172	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-173	442	APHΣ	173	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-174	442	APHΣ	174	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-176	442	APHΣ	176	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-177	442	APHΣ	177	VDSL Vectoring	9/4/2019
442-178	442	APHΣ	178	VDSL Vectoring	11/12/2018

442-179	442	APHΣ	179	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-180	442	APHΣ	180	VDSL Vectoring	23/7/2019
442-182	442	APHΣ	182	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-183	442	APHΣ	183	VDSL Vectoring	22/1/2019
442-184	442	APHΣ	184	VDSL Vectoring	5/2/2019
442-185	442	APHΣ	185	VDSL Vectoring	13/11/2018
442-186	442	APHΣ	186	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-187	442	APHΣ	187	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-188	442	APHΣ	188	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-189	442	APHΣ	189	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-190	442	APHΣ	190	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-191	442	APHΣ	191	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-192	442	APHΣ	192	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-193	442	APHΣ	193	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-194	442	APHΣ	194	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-195	442	APHΣ	195	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-196	442	APHΣ	196	VDSL Vectoring	30/10/2018
442-197	442	APHΣ	197	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-198	442	APHΣ	198	VDSL Vectoring	29/1/2019
442-199	442	APHΣ	199	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-305	442	APHΣ	305	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-310	442	APHΣ	310	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-311	442	APHΣ	311	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-312	442	APHΣ	312	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-313	442	APHΣ	313	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-315	442	APHΣ	315	VDSL Vectoring	19/2/2019
442-316	442	APHΣ	316	VDSL Vectoring	16/7/2019
442-317	442	APHΣ	317	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-318	442	APHΣ	318	VDSL Vectoring	16/10/2018
442-320	442	APHΣ	320	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-321	442	APHΣ	321	VDSL Vectoring	9/7/2019
442-322	442	APHΣ	322	VDSL Vectoring	23/7/2019
442-324	442	APHΣ	324	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-325	442	APHΣ	325	VDSL Vectoring	30/10/2018
442-326	442	APHΣ	326	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-327	442	APHΣ	327	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-328	442	APHΣ	328	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-331	442	APHΣ	331	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-346	442	APHΣ	346	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-347	442	APHΣ	347	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-351	442	APHΣ	351	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-352	442	APHΣ	352	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-355	442	APHΣ	355	VDSL Vectoring	23/7/2019
442-356	442	APHΣ	356	VDSL Vectoring	19/2/2019
442-357	442	APHΣ	357	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-360	442	APHΣ	360	VDSL Vectoring	16/10/2018

442-411	442	APHΣ	411	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-412	442	APHΣ	412	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-414	442	APHΣ	414	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-415	442	APHΣ	415	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-416	442	APHΣ	416	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-417	442	APHΣ	417	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-418	442	APHΣ	418	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-419	442	APHΣ	419	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-420	442	APHΣ	420	VDSL Vectoring	19/2/2019
442-422	442	APHΣ	422	VDSL Vectoring	19/2/2019
442-423	442	APHΣ	423	VDSL Vectoring	19/2/2019
442-424	442	APHΣ	424	VDSL Vectoring	2/7/2019
442-425	442	APHΣ	425	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-427	442	APHΣ	427	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-428	442	APHΣ	428	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-429	442	APHΣ	429	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-430	442	APHΣ	430	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-431	442	APHΣ	431	VDSL Vectoring	25/9/2018
442-434	442	APHΣ	434	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-437	442	APHΣ	437	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-438	442	APHΣ	438	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-439	442	APHΣ	439	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-440	442	APHΣ	440	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-441	442	APHΣ	441	VDSL Vectoring	25/9/2018
442-442	442	APHΣ	442	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-444	442	APHΣ	444	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-445	442	APHΣ	445	VDSL Vectoring	2/10/2018
442-446	442	APHΣ	446	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-450	442	APHΣ	450	VDSL Vectoring	5/2/2019
442-451	442	APHΣ	451	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-452	442	APHΣ	452	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-453	442	APHΣ	453	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-454	442	APHΣ	454	VDSL Vectoring	22/1/2019
442-455	442	APHΣ	455	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-456	442	APHΣ	456	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-457	442	APHΣ	457	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-458	442	APHΣ	458	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-459	442	APHΣ	459	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-460	442	APHΣ	460	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-462	442	APHΣ	462	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-463	442	APHΣ	463	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-464	442	APHΣ	464	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-465	442	APHΣ	465	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-466	442	APHΣ	466	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-467	442	APHΣ	467	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-468	442	APHΣ	468	VDSL Vectoring	24/7/2018

442-469	442	APHΣ	469	VDSL Vectoring	4/12/2018
442-470	442	APHΣ	470	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-471	442	APHΣ	471	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-472	442	APHΣ	472	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-473	442	APHΣ	473	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-474	442	APHΣ	474	VDSL Vectoring	24/7/2018
442-475	442	APHΣ	475	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-476	442	APHΣ	476	VDSL Vectoring	30/10/2018
442-477	442	APHΣ	477	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-478	442	APHΣ	478	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-479	442	APHΣ	479	VDSL Vectoring	6/11/2018
442-483	442	APHΣ	483	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-484	442	APHΣ	484	VDSL Vectoring	16/10/2018
442-489	442	APHΣ	489	VDSL Vectoring	25/9/2018
442-490	442	APHΣ	490	VDSL Vectoring	25/9/2018
442-497	442	APHΣ	497	VDSL Vectoring	31/7/2018
442-506	442	APHΣ	506	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-508	442	APHΣ	508	VDSL Vectoring	12/2/2019
442-509	442	APHΣ	509	VDSL Vectoring	19/2/2019
442-510	442	APHΣ	510	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-512	442	APHΣ	512	VDSL Vectoring	9/7/2019
442-514	442	APHΣ	514	VDSL Vectoring	9/7/2019
442-516	442	APHΣ	516	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-517	442	APHΣ	517	VDSL Vectoring	20/11/2018
442-518	442	APHΣ	518	VDSL Vectoring	25/6/2019
442-519	442	APHΣ	519	VDSL Vectoring	18/6/2019
442-520	442	APHΣ	520	VDSL Vectoring	25/6/2019
442-521	442	APHΣ	521	VDSL Vectoring	25/6/2019
442-522	442	APHΣ	522	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-523	442	APHΣ	523	VDSL Vectoring	20/11/2018
442-524	442	APHΣ	524	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-526	442	APHΣ	526	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-527	442	APHΣ	527	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-528	442	APHΣ	528	VDSL Vectoring	30/10/2018
442-529	442	APHΣ	529	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-530	442	APHΣ	530	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-531	442	APHΣ	531	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-532	442	APHΣ	532	VDSL Vectoring	20/11/2018
442-533	442	APHΣ	533	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-534	442	APHΣ	534	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-535	442	APHΣ	535	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-536	442	APHΣ	536	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-537	442	APHΣ	537	VDSL Vectoring	5/3/2019
442-538	442	APHΣ	538	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-539	442	APHΣ	539	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-540	442	APHΣ	540	VDSL Vectoring	18/12/2018

442-541	442	ΑΡΗΣ	541	VDSL Vectoring	12/3/2019
442-542	442	ΑΡΗΣ	542	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-543	442	ΑΡΗΣ	543	VDSL Vectoring	18/9/2018
442-544	442	ΑΡΗΣ	544	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-545	442	ΑΡΗΣ	545	VDSL Vectoring	16/7/2019
442-546	442	ΑΡΗΣ	546	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-547	442	ΑΡΗΣ	547	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-548	442	ΑΡΗΣ	548	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-549	442	ΑΡΗΣ	549	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-550	442	ΑΡΗΣ	550	VDSL Vectoring	14/8/2018
442-551	442	ΑΡΗΣ	551	VDSL Vectoring	23/7/2019
442-552	442	ΑΡΗΣ	552	VDSL Vectoring	2/4/2019
442-553	442	ΑΡΗΣ	553	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-554	442	ΑΡΗΣ	554	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-555	442	ΑΡΗΣ	555	VDSL Vectoring	9/10/2018
442-556	442	ΑΡΗΣ	556	VDSL Vectoring	30/10/2018
442-557	442	ΑΡΗΣ	557	VDSL Vectoring	2/4/2019
442-558	442	ΑΡΗΣ	558	VDSL Vectoring	2/4/2019
442-559	442	ΑΡΗΣ	559	VDSL Vectoring	2/4/2019
442-560	442	ΑΡΗΣ	560	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-561	442	ΑΡΗΣ	561	VDSL Vectoring	19/3/2019
442-562	442	ΑΡΗΣ	562	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-563	442	ΑΡΗΣ	563	VDSL Vectoring	19/3/2019
442-564	442	ΑΡΗΣ	564	VDSL Vectoring	16/4/2019
442-565	442	ΑΡΗΣ	565	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-566	442	ΑΡΗΣ	566	VDSL Vectoring	22/1/2019
442-567	442	ΑΡΗΣ	567	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-568	442	ΑΡΗΣ	568	VDSL Vectoring	22/1/2019
442-569	442	ΑΡΗΣ	569	VDSL Vectoring	27/11/2018
442-570	442	ΑΡΗΣ	570	VDSL Vectoring	4/1/2019
442-571	442	ΑΡΗΣ	571	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-572	442	ΑΡΗΣ	572	VDSL Vectoring	29/1/2019
442-573	442	ΑΡΗΣ	573	VDSL Vectoring	11/12/2018
442-574	442	ΑΡΗΣ	574	VDSL Vectoring	18/12/2018
442-575	442	ΑΡΗΣ	575	VDSL Vectoring	23/10/2018
442-576	442	ΑΡΗΣ	576	VDSL Vectoring	30/10/2018
447-115	447	ΑΘΗΝΑΣ	115	VDSL Vectoring	23/4/2019
447-133	447	ΑΘΗΝΑΣ	133	VDSL Vectoring	7/5/2019
447-150	447	ΑΘΗΝΑΣ	150	VDSL Vectoring	5/2/2019
447-152	447	ΑΘΗΝΑΣ	152	VDSL Vectoring	23/4/2019
447-154	447	ΑΘΗΝΑΣ	154	VDSL Vectoring	23/4/2019
447-155	447	ΑΘΗΝΑΣ	155	VDSL Vectoring	16/7/2019
447-160	447	ΑΘΗΝΑΣ	160	VDSL Vectoring	23/4/2019
447-161	447	ΑΘΗΝΑΣ	161	VDSL Vectoring	20/8/2019
447-164	447	ΑΘΗΝΑΣ	164	VDSL Vectoring	23/4/2019
447-166	447	ΑΘΗΝΑΣ	166	VDSL Vectoring	25/6/2019

447-167	447	ΑΘΗΝΑΣ	167	VDSL Vectoring	3/3/2020
447-169	447	ΑΘΗΝΑΣ	169	VDSL Vectoring	4/6/2019
447-170	447	ΑΘΗΝΑΣ	170	VDSL Vectoring	7/5/2019
447-172	447	ΑΘΗΝΑΣ	172	VDSL Vectoring	20/8/2019
447-174	447	ΑΘΗΝΑΣ	174	VDSL Vectoring	16/4/2019
447-181	447	ΑΘΗΝΑΣ	181	VDSL Vectoring	7/5/2019
447-239	447	ΑΘΗΝΑΣ	239	VDSL Vectoring	7/5/2019
447-241	447	ΑΘΗΝΑΣ	241	VDSL Vectoring	7/5/2019
447-246	447	ΑΘΗΝΑΣ	246	VDSL Vectoring	5/3/2019
447-247	447	ΑΘΗΝΑΣ	247	VDSL Vectoring	20/11/2018
447-249	447	ΑΘΗΝΑΣ	249	VDSL Vectoring	2/4/2019
447-250	447	ΑΘΗΝΑΣ	250	VDSL Vectoring	2/4/2019
447-251	447	ΑΘΗΝΑΣ	251	VDSL Vectoring	28/5/2019
447-252	447	ΑΘΗΝΑΣ	252	VDSL Vectoring	28/5/2019
447-253	447	ΑΘΗΝΑΣ	253	VDSL Vectoring	28/5/2019
447-255	447	ΑΘΗΝΑΣ	255	VDSL Vectoring	28/5/2019
447-256	447	ΑΘΗΝΑΣ	256	VDSL Vectoring	28/5/2019
447-257	447	ΑΘΗΝΑΣ	257	VDSL Vectoring	28/5/2019
447-258	447	ΑΘΗΝΑΣ	258	VDSL Vectoring	7/5/2019
447-260	447	ΑΘΗΝΑΣ	260	VDSL Vectoring	2/5/2019
447-262	447	ΑΘΗΝΑΣ	262	VDSL Vectoring	2/5/2019
447-263	447	ΑΘΗΝΑΣ	263	VDSL Vectoring	2/5/2019
447-266	447	ΑΘΗΝΑΣ	266	VDSL Vectoring	30/10/2018
447-267	447	ΑΘΗΝΑΣ	267	VDSL Vectoring	18/6/2019
447-268	447	ΑΘΗΝΑΣ	268	VDSL Vectoring	2/4/2019
447-269	447	ΑΘΗΝΑΣ	269	VDSL Vectoring	2/4/2019
447-270	447	ΑΘΗΝΑΣ	270	VDSL Vectoring	27/11/2018
447-271	447	ΑΘΗΝΑΣ	271	VDSL Vectoring	21/5/2019
447-273	447	ΑΘΗΝΑΣ	273	VDSL Vectoring	2/5/2019
447-274	447	ΑΘΗΝΑΣ	274	VDSL Vectoring	18/12/2018
447-275	447	ΑΘΗΝΑΣ	275	VDSL Vectoring	28/5/2019
447-276	447	ΑΘΗΝΑΣ	276	VDSL Vectoring	12/3/2019
447-277	447	ΑΘΗΝΑΣ	277	VDSL Vectoring	20/11/2018
447-278	447	ΑΘΗΝΑΣ	278	VDSL Vectoring	19/3/2019
447-279	447	ΑΘΗΝΑΣ	279	VDSL Vectoring	28/5/2019
447-280	447	ΑΘΗΝΑΣ	280	VDSL Vectoring	4/6/2019
447-281	447	ΑΘΗΝΑΣ	281	VDSL Vectoring	23/4/2019
447-283	447	ΑΘΗΝΑΣ	283	VDSL Vectoring	23/4/2019
447-284	447	ΑΘΗΝΑΣ	284	VDSL Vectoring	7/5/2019
447-285	447	ΑΘΗΝΑΣ	285	VDSL Vectoring	7/5/2019
447-331	447	ΑΘΗΝΑΣ	331	VDSL Vectoring	23/4/2019
447-333	447	ΑΘΗΝΑΣ	333	VDSL Vectoring	20/11/2018
447-374	447	ΑΘΗΝΑΣ	374	VDSL Vectoring	23/4/2019
447-427	447	ΑΘΗΝΑΣ	427	VDSL Vectoring	9/4/2019
447-431	447	ΑΘΗΝΑΣ	431	VDSL Vectoring	9/4/2019
447-437	447	ΑΘΗΝΑΣ	437	VDSL Vectoring	16/4/2019

447-443	447	ΑΘΗΝΑΣ	443	VDSL Vectoring	16/4/2019
447-451	447	ΑΘΗΝΑΣ	451	VDSL Vectoring	9/4/2019
447-453	447	ΑΘΗΝΑΣ	453	VDSL Vectoring	16/4/2019
477-115	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	115	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-116	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	116	VDSL Vectoring	8/5/2018
477-117	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	117	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-118	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	118	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-119	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	119	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-121	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	121	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-123	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	123	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-124	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	124	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-125	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	125	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-126	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	126	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-127	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	127	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-128	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	128	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-129	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	129	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-130	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	130	VDSL Vectoring	8/5/2018
477-131	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	131	VDSL Vectoring	24/7/2018
477-133	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	133	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-135	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	135	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-136	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	136	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-137	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	137	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-139	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	139	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-140	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	140	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-142	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	142	VDSL Vectoring	8/5/2018
477-143	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	143	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-144	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	144	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-145	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	145	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-146	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	146	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-147	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	147	VDSL Vectoring	8/5/2018
477-148	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	148	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-149	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	149	VDSL Vectoring	8/5/2018
477-151	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	151	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-153	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	153	VDSL Vectoring	24/3/2020
477-155	477	ΑΧΑΡΝΕΣ	155	VDSL VECTORING	2/6/2020
477-157	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	157	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-159	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	159	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-160	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	160	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-161	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	161	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-163	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	163	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-164	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	164	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-165	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	165	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-168	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	168	VDSL Vectoring	12/6/2018
477-169	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	169	VDSL Vectoring	3/3/2020
477-170	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	170	VDSL Vectoring	26/6/2018
477-171	477	ΑΧΑΡΝΩΝ	171	VDSL Vectoring	29/5/2018

477-172	477	AXAPNΩN	172	VDSL Vectoring	24/3/2020
477-173	477	AXAPNΩN	173	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-175	477	AXAPNΩN	175	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-177	477	AXAPNΩN	177	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-178	477	AXAPNΩN	178	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-179	477	AXAPNΩN	179	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-180	477	AXAPNEΣ	180	VDSL VECTORING	29/7/2020
477-181	477	AXAPNΩN	181	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-182	477	AXAPNΩN	182	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-183	477	AXAPNEΣ	183	VDSL VECTORING	2/6/2020
477-184	477	AXAPNΩN	184	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-185	477	AXAPNΩN	185	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-186	477	AXAPNΩN	186	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-187	477	AXAPNΩN	187	VDSL Vectoring	10/7/2018
477-189	477	AXAPNΩN	189	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-190	477	AXAPNΩN	190	VDSL Vectoring	10/7/2018
477-191	477	AXAPNΩN	191	VDSL Vectoring	24/3/2020
477-194	477	AXAPNEΣ	194	VDSL VECTORING	9/6/2020
477-209	477	AXAPNΩN	209	VDSL Vectoring	23/4/2019
477-210	477	AXAPNΩN	210	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-211	477	AXAPNΩN	211	VDSL Vectoring	23/4/2019
477-213	477	AXAPNΩN	213	VDSL Vectoring	10/7/2018
477-215	477	AXAPNΩN	215	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-216	477	AXAPNΩN	216	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-217	477	AXAPNΩN	217	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-219	477	AXAPNΩN	219	VDSL Vectoring	24/3/2020
477-220	477	AXAPNEΣ	220	VDSL VECTORING	29/7/2020
477-221	477	AXAPNΩN	221	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-223	477	AXAPNΩN	223	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-225	477	AXAPNΩN	225	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-226	477	AXAPNΩN	226	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-227	477	AXAPNΩN	227	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-228	477	AXAPNΩN	228	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-229	477	AXAPNΩN	229	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-231	477	AXAPNΩN	231	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-233	477	AXAPNΩN	233	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-235	477	AXAPNΩN	235	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-237	477	AXAPNΩN	237	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-239	477	AXAPNΩN	239	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-241	477	AXAPNΩN	241	VDSL Vectoring	24/3/2020
477-242	477	AXAPNEΣ	242	VDSL VECTORING	2/6/2020
477-243	477	AXAPNΩN	243	VDSL Vectoring	17/4/2018
477-307	477	AXAPNΩN	307	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-309	477	AXAPNΩN	309	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-311	477	AXAPNΩN	311	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-315	477	AXAPNΩN	315	VDSL Vectoring	12/6/2018



477-317	477	AXAPNΩN	317	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-321	477	AXAPNΩN	321	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-327	477	AXAPNΩN	327	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-329	477	AXAPNΩN	329	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-330	477	AXAPNΩN	330	VDSL Vectoring	12/6/2018
477-331	477	AXAPNΩN	331	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-333	477	AXAPNΩN	333	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-335	477	AXAPNΩN	335	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-337	477	AXAPNΩN	337	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-339	477	AXAPNΩN	339	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-341	477	AXAPNΩN	341	VDSL Vectoring	30/10/2018
477-409	477	AXAPNΩN	409	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-411	477	AXAPNΩN	411	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-413	477	AXAPNΩN	413	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-415	477	AXAPNΩN	415	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-417	477	AXAPNΩN	417	VDSL Vectoring	15/5/2018
477-419	477	AXAPNΩN	419	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-421	477	AXAPNΩN	421	VDSL Vectoring	10/3/2020
477-422	477	AXAPNEΣ	422	VDSL VECTORING	29/7/2020
477-425	477	AXAPNΩN	425	VDSL Vectoring	28/5/2019
477-427	477	AXAPNΩN	427	VDSL Vectoring	12/6/2018
477-429	477	AXAPNΩN	429	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-433	477	AXAPNΩN	433	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-437	477	AXAPNΩN	437	VDSL Vectoring	20/11/2018
477-438	477	AXAPNΩN	438	VDSL Vectoring	12/6/2018
477-439	477	AXAPNΩN	439	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-440	477	AXAPNΩN	440	VDSL Vectoring	12/6/2018
477-441	477	AXAPNΩN	441	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-445	477	AXAPNΩN	445	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-449	477	AXAPNΩN	449	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-451	477	AXAPNΩN	451	VDSL Vectoring	22/5/2018
477-452	477	AXAPNΩN	452	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-453	477	AXAPNΩN	453	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-455	477	AXAPNΩN	455	VDSL Vectoring	12/6/2018
477-456	477	AXAPNΩN	456	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-457	477	AXAPNΩN	457	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-459	477	AXAPNΩN	459	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-460	477	AXAPNΩN	460	VDSL Vectoring	29/5/2018
477-461	477	AXAPNΩN	461	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-463	477	AXAPNΩN	463	VDSL Vectoring	20/11/2018
477-465	477	AXAPNΩN	465	VDSL Vectoring	5/6/2018
477-467	477	AXAPNΩN	467	VDSL Vectoring	29/5/2018
495-105	495	28HΣ OKTΩBPIOY	105	VDSL Vectoring	19/5/2020
495-107	495	28HΣ OKTΩBPIOY	107	VDSL Vectoring	30/6/2020
495-111	495	28HΣ OKTΩBPIOY	111	VDSL Vectoring	19/5/2020
495-112	495	28HΣ OKTΩBPIOY	112	VDSL Vectoring	21/7/2020

495-113	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	113	VDSL Vectoring	2/6/2020
495-115	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	115	VDSL Vectoring	10/3/2020
495-116	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	116	VDSL Vectoring	10/3/2020
495-117	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	117	VDSL Vectoring	19/5/2020
495-119	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	119	VDSL Vectoring	19/5/2020
495-157	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	157	VDSL Vectoring	9/6/2020
495-159	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	159	VDSL Vectoring	14/7/2020
495-161	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	161	VDSL Vectoring	21/7/2020
495-163	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	163	VDSL Vectoring	17/3/2020
495-165	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	165	VDSL Vectoring	19/5/2020
495-167	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	167	VDSL Vectoring	17/3/2020
495-202	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	202	VDSL Vectoring	19/5/2020
495-205	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	205	VDSL Vectoring	12/5/2020
495-206	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	206	VDSL Vectoring	12/5/2020
495-207	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	207	VDSL Vectoring	22/9/2020
495-209	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	209	VDSL Vectoring	12/5/2020
495-210	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	210	VDSL Vectoring	25/2/2020
495-211	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	211	VDSL Vectoring	10/3/2020
495-213	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	213	VDSL Vectoring	19/5/2020
495-215	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	215	VDSL Vectoring	8/9/2020
495-216	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	216	VDSL Vectoring	8/9/2020
495-217	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	217	VDSL Vectoring	8/10/2019
495-218	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	218	VDSL Vectoring	2/6/2020
495-219	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	219	VDSL Vectoring	8/9/2020
495-220	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	220	VDSL Vectoring	8/10/2019
495-222	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	222	VDSL Vectoring	19/5/2020
495-224	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	224	VDSL Vectoring	17/3/2020
495-225	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	225	VDSL Vectoring	17/3/2020
495-226	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	226	VDSL Vectoring	17/3/2020
495-227	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	227	VDSL Vectoring	8/9/2020
495-229	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	229	VDSL Vectoring	25/2/2020
495-231	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	231	VDSL Vectoring	26/5/2020
495-233	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	233	VDSL Vectoring	9/6/2020
495-234	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	234	VDSL Vectoring	12/5/2020
495-235	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	235	VDSL Vectoring	7/4/2020
495-237	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	237	VDSL Vectoring	26/5/2020
495-240	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	240	VDSL Vectoring	10/3/2020
495-243	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	243	VDSL Vectoring	23/6/2020
495-245	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	245	VDSL Vectoring	10/12/2019
495-247	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	247	VDSL Vectoring	2/6/2020
495-249	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	249	VDSL Vectoring	29/7/2020
495-250	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	250	VDSL Vectoring	8/9/2020
495-253	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	253	VDSL Vectoring	6/10/2020
495-255	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	255	VDSL Vectoring	6/10/2020
495-307	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	307	VDSL Vectoring	26/5/2020
495-320	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	320	VDSL Vectoring	14/7/2020

495-321	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	321	VDSL Vectoring	7/7/2020
495-322	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	322	VDSL Vectoring	7/7/2020
495-326	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	326	VDSL Vectoring	7/7/2020
495-327	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	327	VDSL Vectoring	26/5/2020
495-328	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	328	VDSL Vectoring	26/5/2020
495-329	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	329	VDSL Vectoring	26/5/2020
495-330	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	330	VDSL Vectoring	26/5/2020
495-333	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	333	VDSL Vectoring	19/5/2020
495-334	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	334	VDSL Vectoring	31/3/2020
495-335	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	335	VDSL Vectoring	19/5/2020
495-336	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	336	VDSL Vectoring	14/7/2020
495-337	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	337	VDSL Vectoring	31/3/2020
495-339	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	339	VDSL Vectoring	31/3/2020
495-348	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	348	VDSL Vectoring	30/6/2020
495-350	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	350	VDSL Vectoring	12/5/2020
495-405	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	405	VDSL Vectoring	9/6/2020
495-406	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	406	VDSL Vectoring	14/7/2020
495-407	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	407	VDSL Vectoring	30/6/2020
495-408	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	408	VDSL Vectoring	30/6/2020
495-409	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	409	VDSL Vectoring	17/3/2020
495-410	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	410	VDSL Vectoring	30/6/2020
495-411	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	411	VDSL Vectoring	9/6/2020
495-412	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	412	VDSL Vectoring	30/6/2020
495-413	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	413	VDSL Vectoring	31/3/2020
495-414	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	414	VDSL Vectoring	23/6/2020
495-415	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	415	VDSL Vectoring	30/6/2020
495-416	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	416	VDSL Vectoring	26/5/2020
495-417	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	417	VDSL Vectoring	2/6/2020
495-418	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	418	VDSL Vectoring	7/7/2020
495-419	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	419	VDSL Vectoring	10/3/2020
495-420	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	420	VDSL Vectoring	24/3/2020
495-421	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	421	VDSL Vectoring	14/7/2020
495-422	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	422	VDSL Vectoring	21/7/2020
495-423	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	423	VDSL Vectoring	14/7/2020
495-424	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	424	VDSL Vectoring	7/7/2020
495-425	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	425	VDSL Vectoring	2/6/2020
495-426	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	426	VDSL Vectoring	12/5/2020
495-430	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	430	VDSL Vectoring	30/6/2020
495-432	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	432	VDSL Vectoring	25/2/2020
495-433	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	433	VDSL Vectoring	2/2/2021
495-434	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	434	VDSL Vectoring	9/6/2020
495-438	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	438	VDSL Vectoring	7/4/2020
495-439	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	439	VDSL Vectoring	2/6/2020
495-440	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	440	VDSL Vectoring	8/12/2020
495-441	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	441	VDSL Vectoring	14/4/2020
495-442	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	442	VDSL Vectoring	18/2/2020

495-443	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	443	VDSL Vectoring	9/6/2020
495-444	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	444	VDSL Vectoring	14/7/2020
495-445	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	445	VDSL Vectoring	7/7/2020
495-446	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	446	VDSL Vectoring	18/2/2020
495-447	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	447	VDSL Vectoring	2/6/2020
495-448	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	448	VDSL Vectoring	2/6/2020
495-451	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	451	VDSL Vectoring	2/6/2020
495-453	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	453	VDSL Vectoring	14/7/2020
495-454	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	454	VDSL Vectoring	8/9/2020
495-455	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	455	VDSL Vectoring	16/6/2020
495-459	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	459	VDSL Vectoring	16/6/2020
495-460	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	460	VDSL Vectoring	14/7/2020
495-461	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	461	VDSL Vectoring	30/6/2020
495-463	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	463	VDSL Vectoring	24/3/2020
495-464	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	464	VDSL Vectoring	18/2/2020
495-466	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	466	VDSL Vectoring	24/3/2020
495-467	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	467	VDSL Vectoring	7/7/2020
495-469	495	28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	469	VDSL VECTORING	7/7/2020
495-486	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	486	VDSL Vectoring	2/6/2020
495-487	495	28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	487	VDSL Vectoring	24/3/2020
584-164	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	102	FttH (GPON)	9/7/2018
584-236	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	103	FttH (GPON)	9/7/2018
584-238	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	106	FttH (GPON)	9/7/2018
584-116	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	110	FttH (GPON)	9/7/2018
584-195	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	111	FttH (GPON)	9/7/2018
584-260	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	112	FttH (GPON)	9/7/2018
584-172	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	113	FttH (GPON)	9/7/2018
584-249	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	114	FttH (GPON)	9/7/2018
584-251	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	117	FttH (GPON)	9/7/2018
584-189	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	118	FttH (GPON)	9/7/2018
584-165	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	120	FttH (GPON)	9/7/2018
584-166	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	122	FttH (GPON)	9/7/2018
584-191	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	123	FttH (GPON)	9/7/2018
584-129	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	124	FttH (GPON)	9/7/2018
584-272	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	127	FttH (GPON)	9/7/2018
584-283	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	128	FttH (GPON)	9/7/2018
584-118	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	129	FttH (GPON)	9/7/2018
584-244	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	130	FttH (GPON)	9/7/2018
584-140	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	131	FttH (GPON)	9/7/2018
584-243	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	132	FttH (GPON)	9/7/2018
584-131	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	133	FttH (GPON)	9/7/2018
584-176	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	134	FttH (GPON)	9/7/2018
584-261	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	136	FttH (GPON)	9/7/2018
584-162	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	137	FttH (GPON)	9/7/2018
584-228	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	138	FttH (GPON)	9/7/2018
584-142	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	139	FttH (GPON)	9/7/2018

584-109	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	140	FttH (GPON)	9/7/2018
584-168	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	141	FttH (GPON)	9/7/2018
584-144	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	142	FttH (GPON)	9/7/2018
584-187	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	143	FttH (GPON)	9/7/2018
584-284	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	144	FttH (GPON)	9/7/2018
584-104	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	145	FttH (GPON)	9/7/2018
584-146	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	146	FttH (GPON)	9/7/2018
584-271	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	147	FttH (GPON)	9/7/2018
584-130	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	149	FttH (GPON)	9/7/2018
584-230	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	151	FttH (GPON)	9/7/2018
584-231	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	152	FttH (GPON)	9/7/2018
584-151	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	153	FttH (GPON)	9/7/2018
584-258	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	154	FttH (GPON)	9/7/2018
584-148	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	155	FttH (GPON)	9/7/2018
584-225	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	156	FttH (GPON)	9/7/2018
584-155	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	157	FttH (GPON)	9/7/2018
584-226	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	160	FttH (GPON)	9/7/2018
584-255	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	161	FttH (GPON)	9/7/2018
584-158	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	164	FttH (GPON)	9/7/2018
584-233	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	165	FttH (GPON)	9/7/2018
584-160	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	166	FttH (GPON)	9/7/2018
584-282	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	169	FttH (GPON)	9/7/2018
584-216	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	171	FttH (GPON)	9/7/2018
584-152	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	172	FttH (GPON)	9/7/2018
584-153	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	174	FttH (GPON)	9/7/2018
584-149	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	175	FttH (GPON)	9/7/2018
584-114	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	176	FttH (GPON)	9/7/2018
584-179	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	177	FttH (GPON)	9/7/2018
584-259	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	179	FttH (GPON)	9/7/2018
584-125	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	185	FttH (GPON)	9/7/2018
584-214	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	189	FttH (GPON)	9/7/2018
584-246	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	191	FttH (GPON)	9/7/2018
584-290	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	195	FttH (GPON)	9/7/2018
584-264	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	199	FttH (GPON)	9/7/2018
584-265	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	203	FttH (GPON)	9/7/2018
584-197	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	206	FttH (GPON)	9/7/2018
584-229	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	211	FttH (GPON)	9/7/2018
584-269	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	215	FttH (GPON)	9/7/2018
584-175	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	216	FttH (GPON)	9/7/2018
584-234	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	220	FttH (GPON)	9/7/2018
584-145	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	222	FttH (GPON)	9/7/2018
584-227	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	224	FttH (GPON)	9/7/2018
584-132	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	225	FttH (GPON)	9/7/2018
584-183	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	227	FttH (GPON)	9/7/2018
584-143	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	228	FttH (GPON)	9/7/2018
584-163	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	229	FttH (GPON)	9/7/2018

584-247	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	230	FttH (GPON)	9/7/2018
584-177	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	232	FttH (GPON)	9/7/2018
584-115	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	234	FttH (GPON)	9/7/2018
584-232	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	235	FttH (GPON)	9/7/2018
584-224	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	236	FttH (GPON)	9/7/2018
584-222	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	237	FttH (GPON)	9/7/2018
584-133	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	238	FttH (GPON)	9/7/2018
584-161	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	239	FttH (GPON)	9/7/2018
584-127	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	240	FttH (GPON)	9/7/2018
584-137	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	243	FttH (GPON)	9/7/2018
584-270	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	244	FttH (GPON)	9/7/2018
584-110	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	247	FttH (GPON)	9/7/2018
584-157	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	249	FttH (GPON)	9/7/2018
584-113	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	250	FttH (GPON)	9/7/2018
584-154	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	251	FttH (GPON)	9/7/2018
584-262	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	253	FttH (GPON)	9/7/2018
584-253	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	254	FttH (GPON)	9/7/2018
584-185	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	255	FttH (GPON)	9/7/2018
584-147	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	257	FttH (GPON)	9/7/2018
584-181	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	258	FttH (GPON)	9/7/2018
584-141	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	259	FttH (GPON)	9/7/2018
584-117	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	260	FttH (GPON)	9/7/2018
584-220	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	261	FttH (GPON)	9/7/2018
584-257	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	262	FttH (GPON)	9/7/2018
584-150	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	264	FttH (GPON)	9/7/2018
584-112	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	265	FttH (GPON)	9/7/2018
584-178	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	266	FttH (GPON)	9/7/2018
584-281	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	267	FttH (GPON)	9/7/2018
584-254	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	269	FttH (GPON)	9/7/2018
584-136	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	270	FttH (GPON)	9/7/2018
584-134	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	271	FttH (GPON)	9/7/2018
584-124	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	272	FttH (GPON)	9/7/2018
584-156	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	274	FttH (GPON)	9/7/2018
584-171	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	276	FttH (GPON)	9/7/2018
584-278	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	278	FttH (GPON)	9/7/2018
584-279	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	279	FttH (GPON)	9/7/2018
584-138	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	281	FttH (GPON)	9/7/2018
584-174	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	282	FttH (GPON)	9/7/2018
584-139	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	284	FttH (GPON)	9/7/2018
584-250	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	290	FttH (GPON)	9/7/2018
584-295	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	295	FttH (GPON)	9/7/2018
584-274	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	301	FttH (GPON)	9/7/2018
584-239	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	309	FttH (GPON)	9/7/2018
584-280	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	324	FttH (GPON)	9/7/2018
584-199	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	325	FttH (GPON)	9/7/2018
584-237	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	328	FttH (GPON)	9/7/2018

584-266	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	331	FttH (GPON)	9/7/2018
584-240	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	401	FttH (GPON)	9/7/2018
584-276	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	402	FttH (GPON)	9/7/2018
584-193	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	403	FttH (GPON)	9/7/2018
584-235	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	404	FttH (GPON)	9/7/2018
584-268	584	ΒΥΡΩΝΑΣ	407	FttH (GPON)	9/7/2018
658-113	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	113	VDSL Vectoring	5/6/2018
658-121	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	121	VDSL Vectoring	17/4/2018
658-126	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	126	VDSL Vectoring	17/4/2018
658-127	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	127	VDSL Vectoring	27/3/2018
658-134	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	134	VDSL Vectoring	17/4/2018
658-135	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	135	VDSL Vectoring	17/4/2018
658-137	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	137	VDSL Vectoring	27/3/2018
658-138	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	138	VDSL Vectoring	27/3/2018
658-139	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	139	VDSL Vectoring	27/3/2018
658-144	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	144	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-146	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	146	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-148	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	148	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-150	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	150	VDSL Vectoring	27/3/2018
658-151	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	151	VDSL Vectoring	12/6/2018
658-152	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	152	VDSL Vectoring	19/6/2018
658-153	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	153	VDSL Vectoring	17/4/2018
658-154	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	154	VDSL Vectoring	12/6/2018
658-156	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	156	VDSL Vectoring	12/6/2018
658-213	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	213	VDSL Vectoring	17/4/2018
658-214	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	214	VDSL Vectoring	17/4/2018
658-216	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	216	VDSL Vectoring	5/6/2018
658-219	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	219	VDSL Vectoring	12/6/2018
658-223	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	223	VDSL Vectoring	5/6/2018
658-225	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	225	VDSL Vectoring	5/6/2018
658-227	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	227	VDSL Vectoring	5/6/2018
658-230	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	230	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-231	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	231	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-232	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	232	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-238	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	238	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-239	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	239	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-240	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	240	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-241	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	241	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-242	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	242	VDSL Vectoring	29/5/2018
658-243	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	243	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-245	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	245	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-251	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	251	VDSL Vectoring	5/6/2018
658-252	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	252	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-253	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	253	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-254	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	254	VDSL Vectoring	5/6/2018
658-260	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	260	VDSL Vectoring	5/6/2018

658-261	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	261	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-263	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	263	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-264	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	264	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-265	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	265	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-316	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	316	VDSL Vectoring	27/2/2018
658-318	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	318	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-319	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	319	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-320	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	320	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-322	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	322	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-323	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	323	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-324	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	324	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-325	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	325	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-328	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	328	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-329	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	329	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-330	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	330	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-332	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	332	VDSL Vectoring	20/2/2018
658-335	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	335	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-337	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	337	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-340	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	340	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-343	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	343	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-344	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	344	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-351	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	351	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-352	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	352	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-354	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	354	VDSL Vectoring	6/11/2018
658-355	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	355	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-356	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	356	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-358	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	358	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-360	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	360	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-362	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	362	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-364	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	364	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-418	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	418	VDSL Vectoring	26/6/2018
658-420	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	420	VDSL Vectoring	27/2/2018
658-421	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	421	VDSL Vectoring	27/11/2017
658-422	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	422	VDSL Vectoring	27/2/2018
658-423	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ	423	VDSL Vectoring	27/11/2017
659-103	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	103	FttH (GPON)	1/8/2020
659-105	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	105	FttH (GPON)	1/8/2020
659-107	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	107	FttH (GPON)	1/8/2020
659-109	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	109	FttH (GPON)	1/8/2020
659-110	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	110	FttH (GPON)	1/8/2020
659-111	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	111	FttH (GPON)	1/8/2020
659-113	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	113	FttH (GPON)	1/8/2020
659-115	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	115	FttH (GPON)	1/8/2020
659-117	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	117	FttH (GPON)	1/8/2020
659-119	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	119	FttH (GPON)	1/8/2020
659-121	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	121	FttH (GPON)	1/8/2020



659-123	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	123	FttH (GPON)	1/8/2020
659-125	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	125	FttH (GPON)	1/8/2020
659-129	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	129	FttH (GPON)	1/8/2020
659-131	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	131	FttH (GPON)	1/8/2020
659-133	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	133	FttH (GPON)	1/8/2020
659-137	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	137	FttH (GPON)	1/8/2020
659-141	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	141	FttH (GPON)	1/8/2020
659-143	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	143	FttH (GPON)	1/8/2020
659-145	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	145	FttH (GPON)	1/8/2020
659-147	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	147	FttH (GPON)	1/8/2020
659-149	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	149	FttH (GPON)	1/8/2020
659-151	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	151	FttH (GPON)	1/8/2020
659-165	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	165	FttH (GPON)	1/8/2020
659-173	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	173	FttH (GPON)	1/8/2020
659-175	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	175	FttH (GPON)	1/8/2020
659-177	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	177	FttH (GPON)	1/8/2020
659-179	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	179	FttH (GPON)	1/8/2020
659-180	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	180	FttH (GPON)	1/8/2020
659-181	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	181	FttH (GPON)	1/8/2020
659-183	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	183	FttH (GPON)	1/8/2020
659-185	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	185	FttH (GPON)	1/8/2020
659-187	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	187	FttH (GPON)	1/8/2020
659-189	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	189	FttH (GPON)	1/8/2020
659-190	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	190	FttH (GPON)	1/8/2020
659-191	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	191	FttH (GPON)	1/8/2020
659-193	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	193	FttH (GPON)	1/8/2020
659-195	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	195	FttH (GPON)	1/8/2020
659-197	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	197	FttH (GPON)	1/8/2020
659-199	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	199	FttH (GPON)	1/8/2020
659-417	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	417	FttH (GPON)	1/8/2020
659-419	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	419	FttH (GPON)	1/8/2020
659-423	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	423	FttH (GPON)	1/8/2020
659-425	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	425	FttH (GPON)	1/8/2020
659-429	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	429	FttH (GPON)	1/8/2020
659-431	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	431	FttH (GPON)	1/8/2020
659-433	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	433	FttH (GPON)	1/8/2020
659-435	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	435	FttH (GPON)	1/8/2020
659-436	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	436	FttH (GPON)	1/8/2020
659-437	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	437	FttH (GPON)	1/8/2020
659-439	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	439	FttH (GPON)	1/8/2020
659-440	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	440	FttH (GPON)	1/8/2020
659-441	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	441	FttH (GPON)	1/8/2020
659-443	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	443	FttH (GPON)	1/8/2020
659-445	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	445	FttH (GPON)	1/8/2020
659-447	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	447	FttH (GPON)	1/8/2020
659-449	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	449	FttH (GPON)	1/8/2020

659-450	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	450	FttH (GPON)	1/8/2020
659-451	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	451	FttH (GPON)	1/8/2020
659-452	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	452	FttH (GPON)	1/8/2020
659-453	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	453	FttH (GPON)	1/8/2020
659-455	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	455	FttH (GPON)	1/8/2020
659-457	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	457	FttH (GPON)	1/8/2020
659-459	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	459	FttH (GPON)	1/8/2020
659-461	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	461	FttH (GPON)	1/8/2020
659-463	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	463	FttH (GPON)	1/8/2020
659-464	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	464	FttH (GPON)	1/8/2020
659-465	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	465	FttH (GPON)	1/8/2020
659-467	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	467	FttH (GPON)	1/8/2020
659-468	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	468	FttH (GPON)	1/8/2020
659-469	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	469	FttH (GPON)	1/8/2020
659-471	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	471	FttH (GPON)	1/8/2020
659-473	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	473	FttH (GPON)	1/8/2020
659-475	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	475	FttH (GPON)	1/8/2020
659-477	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	477	FttH (GPON)	1/8/2020
659-479	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	479	FttH (GPON)	1/8/2020
659-481	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	481	FttH (GPON)	1/8/2020
659-483	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	483	FttH (GPON)	1/8/2020
659-485	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	485	FttH (GPON)	1/8/2020
659-487	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	487	FttH (GPON)	1/8/2020
659-489	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	489	FttH (GPON)	1/8/2020
659-491	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	491	FttH (GPON)	1/8/2020
659-493	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	493	FttH (GPON)	1/8/2020
659-495	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	495	FttH (GPON)	1/8/2020
659-497	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	497	FttH (GPON)	1/8/2020
659-499	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	499	FttH (GPON)	1/8/2020
659-514	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	514	FttH (GPON)	1/8/2020
659-516	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	516	FttH (GPON)	1/8/2020
659-522	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	522	FttH (GPON)	1/8/2020
659-529	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	529	FttH (GPON)	1/8/2020
659-530	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	530	FttH (GPON)	1/8/2020
659-531	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	531	FttH (GPON)	1/8/2020
659-533	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	533	FttH (GPON)	1/8/2020
659-535	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	535	FttH (GPON)	1/8/2020
659-537	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	537	FttH (GPON)	1/8/2020
659-539	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	539	FttH (GPON)	1/8/2020
659-541	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	541	FttH (GPON)	1/8/2020
659-542	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	542	FttH (GPON)	1/8/2020
659-543	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	543	FttH (GPON)	1/8/2020
659-544	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	544	FttH (GPON)	1/8/2020
659-545	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	545	FttH (GPON)	1/8/2020
659-546	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	546	FttH (GPON)	1/8/2020
659-547	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	547	FttH (GPON)	1/8/2020

659-548	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	548	FttH (GPON)	1/8/2020
659-549	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	549	FttH (GPON)	1/8/2020
659-551	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	551	FttH (GPON)	1/8/2020
659-552	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	552	FttH (GPON)	1/8/2020
659-553	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	553	FttH (GPON)	1/8/2020
659-554	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	554	FttH (GPON)	1/8/2020
659-555	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	555	FttH (GPON)	1/8/2020
659-556	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	556	FttH (GPON)	1/8/2020
659-557	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	557	FttH (GPON)	1/8/2020
659-558	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	558	FttH (GPON)	1/8/2020
659-559	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	559	FttH (GPON)	1/8/2020
659-560	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	560	FttH (GPON)	1/8/2020
659-561	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	561	FttH (GPON)	1/8/2020
659-562	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	562	FttH (GPON)	1/8/2020
659-563	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	563	FttH (GPON)	1/8/2020
659-564	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	564	FttH (GPON)	1/8/2020
659-565	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	565	FttH (GPON)	1/8/2020
659-566	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	566	FttH (GPON)	1/8/2020
659-567	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	567	FttH (GPON)	1/8/2020
659-568	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	568	FttH (GPON)	1/8/2020
659-569	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	569	FttH (GPON)	1/8/2020
659-570	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	570	FttH (GPON)	1/8/2020
659-571	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	571	FttH (GPON)	1/8/2020
659-572	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	572	FttH (GPON)	1/8/2020
659-573	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	573	FttH (GPON)	1/8/2020
659-574	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	574	FttH (GPON)	1/8/2020
659-575	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	575	FttH (GPON)	1/8/2020
659-576	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	576	FttH (GPON)	1/8/2020
659-577	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	577	FttH (GPON)	1/8/2020
659-578	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	578	FttH (GPON)	1/8/2020
659-579	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	579	FttH (GPON)	1/8/2020
659-580	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	580	FttH (GPON)	1/8/2020
659-581	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	581	FttH (GPON)	1/8/2020
659-582	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	582	FttH (GPON)	1/8/2020
659-583	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	583	FttH (GPON)	1/8/2020
659-584	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	584	FttH (GPON)	1/8/2020
659-585	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	585	FttH (GPON)	1/8/2020
659-586	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	586	FttH (GPON)	1/8/2020
659-587	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	587	FttH (GPON)	1/8/2020
659-588	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	588	FttH (GPON)	1/8/2020
659-589	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	589	FttH (GPON)	1/8/2020
659-590	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	590	FttH (GPON)	1/8/2020
659-593	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	593	FttH (GPON)	1/8/2020
659-594	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	594	FttH (GPON)	1/8/2020
659-595	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	595	FttH (GPON)	1/8/2020
659-596	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	596	FttH (GPON)	1/8/2020

659-597	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	597	FttH (GPON)	1/8/2020
659-9803	659	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	9803	FttH (GPON)	1/8/2020
662-118	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	118	VDSL Vectoring	7/1/2020
662-119	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	119	VDSL Vectoring	7/1/2020
662-120	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	120	VDSL Vectoring	7/1/2020
662-121	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	121	VDSL Vectoring	28/1/2020
662-122	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	122	VDSL Vectoring	28/1/2020
662-124	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	124	VDSL Vectoring	7/1/2020
662-126	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	126	VDSL Vectoring	2/6/2020
662-128	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	128	VDSL Vectoring	7/1/2020
662-129	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	129	VDSL Vectoring	21/1/2020
662-131	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	131	VDSL Vectoring	7/1/2020
662-157	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	157	VDSL Vectoring	21/1/2020
662-159	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	159	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-164	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	164	VDSL Vectoring	29/1/2019
662-165	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	165	VDSL Vectoring	18/12/2018
662-166	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	166	VDSL Vectoring	29/1/2019
662-167	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	167	VDSL Vectoring	18/12/2018
662-169	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	169	VDSL Vectoring	27/11/2018
662-170	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	170	VDSL Vectoring	11/12/2018
662-171	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	171	VDSL Vectoring	18/12/2018
662-176	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	176	VDSL Vectoring	11/12/2018
662-177	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	177	VDSL Vectoring	7/1/2020
662-179	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	179	VDSL Vectoring	21/1/2020
662-181	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	181	VDSL Vectoring	29/1/2019
662-183	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	183	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-185	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	185	VDSL Vectoring	11/12/2018
662-187	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	187	VDSL Vectoring	29/1/2019
662-189	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	189	VDSL Vectoring	5/2/2019
662-191	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	191	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-192	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	192	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-193	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	193	VDSL Vectoring	18/12/2018
662-194	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	194	VDSL Vectoring	21/7/2020
662-195	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	195	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-197	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	197	VDSL Vectoring	18/12/2018
662-204	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	204	VDSL Vectoring	29/1/2019
662-205	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	205	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-206	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	206	VDSL Vectoring	29/1/2019
662-207	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	207	VDSL Vectoring	18/12/2018
662-208	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	208	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-210	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	210	VDSL Vectoring	22/1/2019
662-212	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	212	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-213	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	213	VDSL Vectoring	18/12/2018
662-217	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	217	VDSL Vectoring	18/12/2018
662-218	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	218	VDSL Vectoring	18/12/2018
662-219	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	219	VDSL Vectoring	4/1/2019

662-221	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	221	VDSL Vectoring	11/12/2018
662-223	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	223	VDSL Vectoring	11/12/2018
662-227	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	227	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-312	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	312	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-316	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	316	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-317	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	317	VDSL Vectoring	16/10/2018
662-318	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	318	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-319	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	319	VDSL Vectoring	23/10/2018
662-329	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	329	VDSL Vectoring	29/1/2019
662-330	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	330	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-339	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	339	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-340	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	340	VDSL Vectoring	23/4/2019
662-341	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	341	VDSL Vectoring	23/4/2019
662-345	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	345	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-351	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	351	VDSL Vectoring	16/10/2018
662-355	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	355	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-357	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	357	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-360	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	360	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-362	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	362	VDSL Vectoring	29/1/2019
662-364	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	364	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-365	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	365	VDSL Vectoring	29/1/2019
662-366	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	366	VDSL Vectoring	5/2/2019
662-369	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	369	VDSL Vectoring	29/1/2019
662-419	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	419	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-425	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	425	VDSL Vectoring	4/1/2019
662-431	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	431	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-433	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	433	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-435	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	435	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-436	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	436	VDSL Vectoring	30/10/2018
662-442	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	442	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-443	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	443	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-445	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	445	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-446	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	446	VDSL Vectoring	11/12/2018
662-449	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	449	VDSL Vectoring	14/4/2020
662-451	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	451	VDSL Vectoring	17/9/2019
662-452	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	452	VDSL Vectoring	14/4/2020
662-454	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	454	VDSL Vectoring	14/4/2020
662-9513	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	9513	VDSL Vectoring	28/1/2020
662-9517	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	9517	VDSL Vectoring	28/1/2020
662-9523	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	9523	VDSL Vectoring	21/1/2020
662-9529	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	9529	VDSL Vectoring	28/1/2020
662-9531	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	9531	VDSL Vectoring	7/1/2020
662-9533	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	9533	VDSL Vectoring	7/1/2020
662-9535	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	9535	VDSL Vectoring	18/2/2020
662-9727	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	9727	VDSL Vectoring	9/10/2018
662-9729	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	9729	VDSL Vectoring	30/10/2018

662-9731	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ	9731	VDSL Vectoring	23/10/2018
941-106	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	106	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-112	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	112	VDSL Vectoring	29/10/2019
941-117	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	117	VDSL Vectoring	2/4/2019
941-119	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	119	VDSL Vectoring	9/4/2019
941-137	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	137	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-153	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	153	VDSL Vectoring	8/10/2019
941-155	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	155	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-201	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	201	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-203	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	203	VDSL Vectoring	2/4/2019
941-207	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	207	VDSL Vectoring	2/4/2019
941-209	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	209	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-211	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	211	VDSL Vectoring	19/3/2019
941-213	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	213	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-215	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	215	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-217	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	217	VDSL Vectoring	2/5/2019
941-219	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	219	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-221	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	221	VDSL Vectoring	18/6/2019
941-223	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	223	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-224	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	224	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-226	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	226	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-227	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	227	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-229	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	229	VDSL Vectoring	5/2/2019
941-231	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	231	VDSL Vectoring	2/4/2019
941-233	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	233	VDSL Vectoring	24/3/2020
941-235	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	235	VDSL Vectoring	2/4/2019
941-237	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	237	VDSL Vectoring	2/4/2019
941-239	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	239	VDSL Vectoring	2/4/2019
941-241	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	241	VDSL Vectoring	8/12/2020
941-243	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	243	VDSL Vectoring	10/11/2020
941-309	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	309	VDSL Vectoring	1/10/2019
941-311	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	311	VDSL Vectoring	12/2/2019
941-313	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	313	VDSL Vectoring	2/4/2019
941-314	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	314	VDSL Vectoring	19/3/2019
941-315	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	315	VDSL Vectoring	19/3/2019
941-317	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	317	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-319	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	319	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-321	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	321	VDSL Vectoring	24/3/2020
941-323	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	323	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-325	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	325	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-327	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	327	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-329	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	329	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-331	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	331	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-332	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	332	VDSL Vectoring	28/5/2019
941-333	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	333	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-335	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	335	VDSL Vectoring	8/1/2019

941-337	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	337	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-338	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	338	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-339	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	339	VDSL Vectoring	1/10/2019
941-340	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	340	VDSL Vectoring	28/1/2020
941-341	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	341	VDSL Vectoring	18/2/2020
941-342	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	342	VDSL Vectoring	28/1/2020
941-343	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	343	VDSL Vectoring	18/6/2019
941-344	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	344	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-345	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	345	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-346	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	346	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-347	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	347	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-349	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	349	VDSL Vectoring	26/11/2019
941-351	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	351	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-352	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	352	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-353	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	353	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-354	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	354	VDSL Vectoring	26/3/2019
941-355	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	355	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-356	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	356	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-357	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	357	VDSL Vectoring	8/10/2019
941-358	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	358	VDSL Vectoring	8/1/2019
941-359	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	359	VDSL Vectoring	7/4/2020
941-362	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	362	VDSL Vectoring	8/10/2019
941-373	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	373	VDSL Vectoring	8/10/2019
941-375	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ	375	VDSL Vectoring	28/1/2020
941-377	941	ΠΕΛΟΠΑΣ	377	VDSL VECTORING	18/2/2020
946-109	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	109	FttH (GPON)	15/9/2020
946-111	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	111	FttH (GPON)	15/9/2020
946-113	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	113	FttH (GPON)	15/9/2020
946-115	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	115	FttH (GPON)	15/9/2020
946-117	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	117	FttH (GPON)	15/9/2020
946-119	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	119	FttH (GPON)	15/9/2020
946-120	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	120	FttH (GPON)	15/9/2020
946-121	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	121	FttH (GPON)	15/9/2020
946-122	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	122	FttH (GPON)	15/9/2020
946-123	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	123	FttH (GPON)	15/9/2020
946-124	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	124	FttH (GPON)	15/9/2020
946-125	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	125	FttH (GPON)	15/9/2020
946-126	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	126	FttH (GPON)	15/9/2020
946-127	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	127	FttH (GPON)	15/9/2020
946-128	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	128	FttH (GPON)	15/9/2020
946-129	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	129	FttH (GPON)	15/9/2020
946-132	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	132	FttH (GPON)	15/9/2020
946-137	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	137	FttH (GPON)	15/9/2020
946-139	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	139	FttH (GPON)	15/9/2020
946-141	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	141	FttH (GPON)	15/9/2020
946-208	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	208	FttH (GPON)	15/9/2020

946-211	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	211	FttH (GPON)	15/9/2020
946-213	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	213	FttH (GPON)	15/9/2020
946-216	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	216	FttH (GPON)	15/9/2020
946-217	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	217	FttH (GPON)	15/9/2020
946-218	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	218	FttH (GPON)	15/9/2020
946-219	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	219	FttH (GPON)	15/9/2020
946-221	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	221	FttH (GPON)	15/9/2020
946-223	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	223	FttH (GPON)	15/9/2020
946-225	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	225	FttH (GPON)	15/9/2020
946-226	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	226	FttH (GPON)	15/9/2020
946-227	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	227	FttH (GPON)	15/9/2020
946-229	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	229	FttH (GPON)	15/9/2020
946-231	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	231	FttH (GPON)	15/9/2020
946-233	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	233	FttH (GPON)	15/9/2020
946-235	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	235	FttH (GPON)	15/9/2020
946-237	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	237	FttH (GPON)	15/9/2020
946-301	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	301	FttH (GPON)	15/9/2020
946-305	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	305	FttH (GPON)	15/9/2020
946-306	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	306	FttH (GPON)	15/9/2020
946-309	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	309	FttH (GPON)	15/9/2020
946-311	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	311	FttH (GPON)	15/9/2020
946-313	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	313	FttH (GPON)	15/9/2020
946-316	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	316	FttH (GPON)	15/9/2020
946-318	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	318	FttH (GPON)	15/9/2020
946-320	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	320	FttH (GPON)	15/9/2020
946-322	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	322	FttH (GPON)	15/9/2020
946-326	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	326	FttH (GPON)	15/9/2020
946-328	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	328	FttH (GPON)	15/9/2020
946-330	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	330	FttH (GPON)	15/9/2020
946-331	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	331	FttH (GPON)	15/9/2020
946-332	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	332	FttH (GPON)	15/9/2020
946-333	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	333	FttH (GPON)	15/9/2020
946-334	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	334	FttH (GPON)	15/9/2020
946-335	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	335	FttH (GPON)	15/9/2020
946-355	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	355	FttH (GPON)	15/9/2020
946-357	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	357	FttH (GPON)	15/9/2020
946-361	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	361	FttH (GPON)	15/9/2020
946-363	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	363	FttH (GPON)	15/9/2020
946-365	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	365	FttH (GPON)	15/9/2020
946-371	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	371	FttH (GPON)	15/9/2020
946-373	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	373	FttH (GPON)	15/9/2020
946-375	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	375	FttH (GPON)	15/9/2020
946-377	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	377	FttH (GPON)	15/9/2020
946-379	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	379	FttH (GPON)	15/9/2020
946-381	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	381	FttH (GPON)	15/9/2020
946-387	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ	387	FttH (GPON)	15/9/2020



989-101	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	101	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-103	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	103	VDSL Vectoring	26/11/2019
989-105	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	105	VDSL Vectoring	26/11/2019
989-107	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	107	VDSL Vectoring	18/6/2019
989-109	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	109	VDSL Vectoring	31/3/2020
989-111	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	111	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-112	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	112	VDSL Vectoring	2/7/2019
989-113	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	113	VDSL Vectoring	2/7/2019
989-114	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	114	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-115	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	115	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-116	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	116	VDSL Vectoring	20/8/2019
989-117	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	117	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-118	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	118	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-119	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	119	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-121	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	121	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-122	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	122	VDSL Vectoring	2/7/2019
989-123	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	123	VDSL Vectoring	2/7/2019
989-124	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	124	VDSL Vectoring	2/7/2019
989-125	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	125	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-126	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	126	VDSL Vectoring	3/9/2019
989-129	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	129	VDSL Vectoring	3/9/2019
989-131	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	131	VDSL Vectoring	26/11/2019
989-145	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	145	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-146	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	146	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-147	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	147	VDSL Vectoring	18/6/2019
989-148	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	148	VDSL Vectoring	30/7/2019
989-149	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	149	VDSL Vectoring	18/6/2019
989-151	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	151	VDSL Vectoring	18/6/2019
989-152	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	152	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-153	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	153	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-154	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	154	VDSL Vectoring	1/10/2019
989-155	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	155	VDSL Vectoring	28/4/2020
989-156	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	156	VDSL Vectoring	1/10/2019
989-158	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	158	VDSL Vectoring	14/4/2020
989-205	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	205	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-207	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	207	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-211	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	211	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-217	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	217	VDSL Vectoring	30/7/2019
989-311	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	311	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-312	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	312	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-315	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	315	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-317	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	317	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-325	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	325	VDSL Vectoring	30/7/2019
989-329	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	329	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-331	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	331	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-333	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	333	VDSL Vectoring	16/7/2019

989-415	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	415	VDSL Vectoring	30/7/2019
989-417	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	417	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-427	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	427	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-429	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	429	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-431	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	431	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-443	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	443	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-445	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	445	VDSL Vectoring	20/8/2019
989-451	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	451	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-453	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	453	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-455	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	455	VDSL Vectoring	3/9/2019
989-457	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	457	VDSL Vectoring	30/7/2019
989-459	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	459	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-461	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	461	VDSL Vectoring	25/2/2020
989-462	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	462	VDSL Vectoring	20/8/2019
989-463	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	463	VDSL Vectoring	3/9/2019
989-464	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	464	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-465	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	465	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-467	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	467	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-468	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	468	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-469	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	469	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-470	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	470	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-471	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	471	VDSL Vectoring	3/9/2019
989-472	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	472	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-473	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	473	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-474	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	474	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-475	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	475	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-476	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	476	VDSL Vectoring	30/7/2019
989-477	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	477	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-478	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	478	VDSL Vectoring	30/7/2019
989-479	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	479	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-480	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	480	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-481	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	481	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-482	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	482	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-483	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	483	VDSL Vectoring	20/8/2019
989-484	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	484	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-485	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	485	VDSL Vectoring	20/8/2019
989-486	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	486	VDSL Vectoring	20/8/2019
989-488	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	488	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-490	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	490	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-491	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	491	VDSL Vectoring	6/8/2019
989-492	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	492	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-493	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	493	VDSL Vectoring	20/8/2019
989-494	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	494	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-495	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	495	VDSL Vectoring	16/7/2019
989-496	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	496	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-497	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	497	VDSL Vectoring	9/7/2019

989-498	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	498	VDSL Vectoring	9/7/2019
989-499	989	ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ	499	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-117	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	117	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-120	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	120	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-121	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	121	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-123	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	123	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-124	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	124	VDSL Vectoring	28/5/2019
991-125	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	125	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-126	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	126	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-127	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	127	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-128	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	128	VDSL Vectoring	6/11/2018
991-129	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	129	VDSL Vectoring	25/6/2019
991-130	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	130	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-131	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	131	VDSL Vectoring	5/2/2019
991-132	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	132	VDSL Vectoring	27/11/2018
991-133	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	133	VDSL Vectoring	11/12/2018
991-135	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	135	VDSL Vectoring	6/11/2018
991-136	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	136	VDSL Vectoring	5/2/2019
991-137	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	137	VDSL Vectoring	18/12/2018
991-138	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	138	VDSL Vectoring	30/10/2018
991-139	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	139	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-140	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	140	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-141	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	141	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-142	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	142	VDSL Vectoring	17/9/2019
991-143	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	143	VDSL Vectoring	17/9/2019
991-144	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	144	VDSL Vectoring	17/9/2019
991-145	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	145	VDSL Vectoring	6/8/2019
991-146	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	146	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-147	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	147	VDSL Vectoring	17/9/2019
991-148	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	148	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-149	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	149	VDSL Vectoring	18/12/2018
991-150	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	150	VDSL Vectoring	18/12/2018
991-151	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	151	VDSL Vectoring	2/4/2019
991-152	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	152	VDSL Vectoring	9/4/2019
991-153	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	153	VDSL Vectoring	2/4/2019
991-154	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	154	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-155	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	155	VDSL Vectoring	16/4/2019
991-156	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	156	VDSL Vectoring	18/12/2018
991-157	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	157	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-158	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	158	VDSL Vectoring	15/10/2019
991-159	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	159	VDSL Vectoring	18/12/2018
991-160	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	160	VDSL Vectoring	29/1/2019
991-161	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	161	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-162	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	162	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-163	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	163	VDSL Vectoring	4/1/2019
991-164	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	164	VDSL Vectoring	11/12/2018

991-165	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	165	VDSL Vectoring	29/1/2019
991-166	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	166	VDSL Vectoring	28/5/2019
991-168	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	168	VDSL Vectoring	5/2/2019
991-169	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	169	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-170	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	170	VDSL Vectoring	17/9/2019
991-171	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	171	VDSL Vectoring	9/4/2019
991-172	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	172	VDSL Vectoring	4/1/2019
991-173	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	173	VDSL Vectoring	11/6/2019
991-174	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	174	VDSL Vectoring	5/2/2019
991-175	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	175	VDSL Vectoring	23/4/2019
991-176	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	176	VDSL Vectoring	4/12/2018
991-177	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ	177	VDSL Vectoring	25/2/2020
991-178	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	178	VDSL Vectoring	27/11/2018
991-179	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	179	VDSL Vectoring	9/4/2019
991-180	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	180	VDSL Vectoring	4/1/2019
991-181	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	181	VDSL Vectoring	28/5/2019
991-182	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	182	VDSL Vectoring	4/1/2019
991-183	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	183	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-184	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	184	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-185	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	185	VDSL Vectoring	23/4/2019
991-186	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	186	VDSL Vectoring	18/12/2018
991-187	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	187	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-188	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	188	VDSL Vectoring	2/4/2019
991-189	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	189	VDSL Vectoring	2/4/2019
991-191	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	191	VDSL Vectoring	22/1/2019
991-192	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	192	VDSL Vectoring	4/1/2019
991-215	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	215	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-217	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	217	VDSL Vectoring	2/4/2019
991-219	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	219	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-221	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	221	VDSL Vectoring	11/12/2018
991-227	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	227	VDSL Vectoring	30/10/2018
991-229	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	229	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-231	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	231	VDSL Vectoring	18/12/2018
991-232	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	232	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-233	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	233	VDSL Vectoring	1/10/2019
991-234	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	234	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-235	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	235	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-237	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	237	VDSL Vectoring	16/4/2019
991-239	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	239	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-241	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	241	VDSL Vectoring	30/7/2019
991-242	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	242	VDSL Vectoring	13/11/2018
991-243	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	243	VDSL Vectoring	30/7/2019
991-247	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	247	VDSL Vectoring	23/4/2019
991-249	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	249	VDSL Vectoring	23/4/2019
991-251	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	251	VDSL Vectoring	6/8/2019
991-253	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	253	VDSL Vectoring	9/7/2019

991-255	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	255	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-257	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	257	VDSL Vectoring	11/12/2018
991-259	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	259	VDSL Vectoring	11/12/2018
991-261	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	261	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-263	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	263	VDSL Vectoring	29/1/2019
991-265	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	265	VDSL Vectoring	25/6/2019
991-266	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	266	VDSL Vectoring	25/6/2019
991-267	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	267	VDSL Vectoring	30/7/2019
991-268	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	268	VDSL Vectoring	30/7/2019
991-269	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	269	VDSL Vectoring	25/6/2019
991-271	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	271	VDSL Vectoring	9/4/2019
991-273	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	273	VDSL Vectoring	2/4/2019
991-274	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	274	VDSL Vectoring	4/12/2018
991-275	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	275	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-276	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	276	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-277	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	277	VDSL Vectoring	11/12/2018
991-278	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	278	VDSL Vectoring	11/12/2018
991-279	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	279	VDSL Vectoring	18/12/2018
991-280	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	280	VDSL Vectoring	23/4/2019
991-281	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	281	VDSL Vectoring	18/12/2018
991-283	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	283	VDSL Vectoring	23/4/2019
991-289	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	289	VDSL Vectoring	23/4/2019
991-291	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	291	VDSL Vectoring	4/1/2019
991-293	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	293	VDSL Vectoring	4/1/2019
991-309	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	309	VDSL Vectoring	26/2/2019
991-311	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	311	VDSL Vectoring	8/10/2019
991-315	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	315	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-317	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	317	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-337	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	337	VDSL Vectoring	11/12/2018
991-339	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	339	VDSL Vectoring	3/9/2019
991-405	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	405	VDSL Vectoring	13/11/2018
991-407	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	407	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-409	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	409	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-411	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	411	VDSL Vectoring	20/8/2019
991-413	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	413	VDSL Vectoring	5/2/2019
991-414	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	414	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-415	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	415	VDSL Vectoring	4/1/2019
991-416	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	416	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-417	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	417	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-419	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	419	VDSL Vectoring	4/1/2019
991-421	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	421	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-423	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	423	VDSL Vectoring	9/7/2019
991-425	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	425	VDSL Vectoring	9/10/2018
991-427	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	427	VDSL Vectoring	11/12/2018
991-429	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	429	VDSL Vectoring	4/1/2019
991-431	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	431	VDSL Vectoring	5/2/2019

991-435	991	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	435	VDSL Vectoring	5/2/2019
1029-114	1029	ΒΕΡΟΙΑ	114	VDSL Vectoring	2/2/2021
1029-121	1029	ΒΕΡΟΙΑ	121	VDSL Vectoring	21/1/2020
1029-122	1029	ΒΕΡΟΙΑ	122	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-123	1029	ΒΕΡΟΙΑ	123	VDSL Vectoring	7/1/2020
1029-124	1029	ΒΕΡΟΙΑ	124	VDSL Vectoring	20/10/2020
1029-125	1029	ΒΕΡΟΙΑ	125	VDSL Vectoring	21/1/2020
1029-127	1029	ΒΕΡΟΙΑ	127	VDSL Vectoring	13/10/2020
1029-128	1029	ΒΕΡΟΙΑ	128	VDSL Vectoring	8/12/2020
1029-129	1029	ΒΕΡΟΙΑ	129	VDSL Vectoring	23/6/2020
1029-131	1029	ΒΕΡΟΙΑ	131	VDSL Vectoring	8/12/2020
1029-134	1029	ΒΕΡΟΙΑ	134	VDSL Vectoring	20/10/2020
1029-135	1029	ΒΕΡΟΙΑ	135	VDSL Vectoring	22/12/2020
1029-136	1029	ΒΕΡΟΙΑ	136	VDSL Vectoring	22/12/2020
1029-137	1029	ΒΕΡΟΙΑ	137	VDSL Vectoring	7/1/2020
1029-138	1029	ΒΕΡΟΙΑ	138	VDSL Vectoring	10/11/2020
1029-141	1029	ΒΕΡΟΙΑ	141	VDSL Vectoring	8/12/2020
1029-146	1029	ΒΕΡΟΙΑ	146	VDSL Vectoring	3/11/2020
1029-149	1029	ΒΕΡΟΙΑ	149	VDSL Vectoring	7/1/2020
1029-152	1029	ΒΕΡΟΙΑ	152	VDSL Vectoring	10/3/2020
1029-153	1029	ΒΕΡΟΙΑ	153	VDSL Vectoring	30/6/2020
1029-154	1029	ΒΕΡΟΙΑ	154	VDSL Vectoring	7/1/2020
1029-155	1029	ΒΕΡΟΙΑ	155	VDSL Vectoring	8/12/2020
1029-161	1029	ΒΕΡΟΙΑ	161	VDSL Vectoring	25/2/2020
1029-167	1029	ΒΕΡΟΙΑ	167	VDSL Vectoring	13/10/2020
1029-168	1029	ΒΕΡΟΙΑ	168	VDSL Vectoring	20/10/2020
1029-170	1029	ΒΕΡΟΙΑ	170	VDSL Vectoring	21/1/2020
1029-171	1029	ΒΕΡΟΙΑ	171	VDSL Vectoring	21/1/2020
1029-173	1029	ΒΕΡΟΙΑ	173	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-175	1029	ΒΕΡΟΙΑ	175	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-176	1029	ΒΕΡΟΙΑ	176	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-177	1029	ΒΕΡΟΙΑ	177	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-179	1029	ΒΕΡΟΙΑ	179	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-214	1029	ΒΕΡΟΙΑ	214	VDSL Vectoring	3/11/2020
1029-216	1029	ΒΕΡΟΙΑ	216	VDSL Vectoring	27/10/2020
1029-217	1029	ΒΕΡΟΙΑ	217	VDSL Vectoring	2/2/2021
1029-218	1029	ΒΕΡΟΙΑ	218	VDSL Vectoring	2/2/2021
1029-219	1029	ΒΕΡΟΙΑ	219	VDSL Vectoring	27/10/2020
1029-220	1029	ΒΕΡΟΙΑ	220	VDSL Vectoring	3/11/2020
1029-223	1029	ΒΕΡΟΙΑ	223	VDSL Vectoring	20/10/2020
1029-224	1029	ΒΕΡΟΙΑ	224	VDSL Vectoring	8/12/2020
1029-225	1029	ΒΕΡΟΙΑ	225	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-231	1029	ΒΕΡΟΙΑ	231	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-232	1029	ΒΕΡΟΙΑ	232	VDSL Vectoring	10/11/2020
1029-237	1029	ΒΕΡΟΙΑ	237	VDSL Vectoring	3/11/2020
1029-239	1029	ΒΕΡΟΙΑ	239	VDSL Vectoring	25/2/2020

1029-241	1029	BEPOIA	241	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-260	1029	BEPOIA	260	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-261	1029	BEPOIA	261	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-262	1029	BEPOIA	262	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-263	1029	BEPOIA	263	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-264	1029	BEPOIA	264	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-310	1029	BEPOIA	310	VDSL Vectoring	2/2/2021
1029-311	1029	BEPOIA	311	VDSL Vectoring	2/2/2021
1029-312	1029	BEPOIA	312	VDSL Vectoring	3/3/2020
1029-313	1029	BEPOIA	313	VDSL Vectoring	25/2/2020
1029-315	1029	BEPOIA	315	VDSL Vectoring	25/2/2020
1029-316	1029	BEPOIA	316	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-325	1029	BEPOIA	325	VDSL Vectoring	23/6/2020
1029-327	1029	BEPOIA	327	VDSL Vectoring	25/2/2020
1029-328	1029	BEPOIA	328	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-329	1029	BEPOIA	329	VDSL Vectoring	25/2/2020
1029-331	1029	BEPOIA	331	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-332	1029	BEPOIA	332	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-333	1029	BEPOIA	333	VDSL Vectoring	30/6/2020
1029-335	1029	BEPOIA	335	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-336	1029	BEPOIA	336	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-337	1029	BEPOIA	337	VDSL Vectoring	3/3/2020
1029-338	1029	BEPOIA	338	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-339	1029	BEPOIA	339	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-341	1029	BEPOIA	341	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-349	1029	BEPOIA	349	VDSL Vectoring	7/4/2020
1029-351	1029	BEPOIA	351	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-356	1029	BEPOIA	356	VDSL VECTORING	3/3/2020
1029-411	1029	BEPOIA	411	VDSL Vectoring	20/10/2020
1029-412	1029	BEPOIA	412	VDSL Vectoring	25/2/2020
1029-413	1029	BEPOIA	413	VDSL Vectoring	20/10/2020
1029-415	1029	BEPOIA	415	VDSL Vectoring	28/1/2020
1029-418	1029	BEPOIA	418	VDSL Vectoring	2/2/2021
1029-419	1029	BEPOIA	419	VDSL Vectoring	10/3/2020
1029-420	1029	BEPOIA	420	VDSL Vectoring	8/12/2020
1029-421	1029	BEPOIA	421	VDSL Vectoring	20/10/2020
1029-423	1029	BEPOIA	423	VDSL Vectoring	10/11/2020
1029-425	1029	BEPOIA	425	VDSL Vectoring	18/2/2020
1029-427	1029	BEPOIA	427	VDSL Vectoring	13/10/2020
1029-429	1029	BEPOIA	429	VDSL Vectoring	20/10/2020
1029-431	1029	BEPOIA	431	VDSL Vectoring	3/3/2020
1029-433	1029	BEPOIA	433	VDSL Vectoring	10/3/2020
1029-435	1029	BEPOIA	435	VDSL Vectoring	20/10/2020
1029-437	1029	BEPOIA	437	VDSL Vectoring	2/2/2021
1029-445	1029	BEPOIA	445	VDSL Vectoring	18/2/2020
1141-115	1141	NEOY ΚΟΣΜΟΥ	115	VDSL Vectoring	13/2/2018

1141-123	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	123	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-125	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	125	VDSL Vectoring	6/2/2018
1141-127	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	127	VDSL Vectoring	20/2/2018
1141-202	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	202	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-204	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	204	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-206	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	206	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-208	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	208	VDSL Vectoring	13/2/2018
1141-209	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	209	VDSL Vectoring	13/2/2018
1141-210	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	210	VDSL Vectoring	13/2/2018
1141-211	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	211	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-212	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	212	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-214	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	214	VDSL Vectoring	20/2/2018
1141-215	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	215	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-219	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	219	VDSL Vectoring	20/2/2018
1141-227	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	227	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-229	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	229	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-231	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	231	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-233	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	233	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-235	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	235	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-237	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	237	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-239	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	239	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-241	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	241	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-245	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	245	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-247	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	247	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-249	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	249	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-251	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	251	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-253	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	253	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-313	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	313	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-315	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	315	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-321	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	321	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-323	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	323	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-325	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	325	VDSL Vectoring	20/2/2018
1141-327	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	327	VDSL Vectoring	13/2/2018
1141-329	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	329	VDSL Vectoring	13/2/2018
1141-331	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	331	VDSL Vectoring	20/2/2018
1141-333	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	333	VDSL Vectoring	13/2/2018
1141-335	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	335	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-337	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	337	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-339	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	339	VDSL Vectoring	6/2/2018
1141-341	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	341	VDSL Vectoring	6/2/2018
1141-343	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	343	VDSL Vectoring	20/2/2018
1141-345	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	345	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-347	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	347	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-349	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	349	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-351	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	351	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-353	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	353	VDSL Vectoring	27/11/2017



1141-355	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	355	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-357	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	357	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-359	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	359	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-361	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	361	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-363	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	363	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-365	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	365	VDSL Vectoring	6/2/2018
1141-367	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	367	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-369	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	369	VDSL Vectoring	20/2/2018
1141-371	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	371	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-373	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	373	VDSL Vectoring	13/2/2018
1141-375	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	375	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-377	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	377	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-379	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	379	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-381	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	381	VDSL Vectoring	13/2/2018
1141-383	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	383	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-385	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	385	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-387	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	387	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-389	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	389	VDSL Vectoring	27/11/2017
1141-415	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	415	VDSL Vectoring	20/2/2018
1141-417	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	417	VDSL Vectoring	15/12/2017
1141-419	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	419	VDSL Vectoring	15/12/2017
1197-109	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	109	VDSL Vectoring	19/6/2018
1197-111	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	111	VDSL Vectoring	12/6/2018
1197-113	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	113	VDSL Vectoring	12/6/2018
1197-115	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	115	VDSL Vectoring	27/2/2018
1197-117	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	117	VDSL Vectoring	22/5/2018
1197-119	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	119	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-121	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	121	VDSL Vectoring	29/5/2018
1197-123	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	123	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-125	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	125	VDSL Vectoring	29/5/2018
1197-127	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	127	VDSL Vectoring	27/2/2018
1197-220	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	220	VDSL Vectoring	12/6/2018
1197-221	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	221	VDSL Vectoring	22/5/2018
1197-225	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	225	VDSL Vectoring	22/5/2018
1197-227	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	227	VDSL Vectoring	22/5/2018
1197-233	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	233	VDSL Vectoring	12/6/2018
1197-235	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	235	VDSL Vectoring	22/5/2018
1197-245	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	245	VDSL Vectoring	29/5/2018
1197-247	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	247	VDSL Vectoring	12/6/2018
1197-249	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	249	VDSL Vectoring	5/6/2018
1197-251	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	251	VDSL Vectoring	12/6/2018
1197-255	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	255	VDSL Vectoring	12/6/2018
1197-259	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	259	VDSL Vectoring	20/2/2018
1197-263	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	263	VDSL Vectoring	29/5/2018
1197-265	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	265	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-267	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	267	VDSL Vectoring	29/5/2018

1197-269	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	269	VDSL Vectoring	29/5/2018
1197-271	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	271	VDSL Vectoring	5/6/2018
1197-273	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	273	VDSL Vectoring	6/2/2018
1197-329	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	329	VDSL Vectoring	5/6/2018
1197-331	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	331	VDSL Vectoring	29/5/2018
1197-335	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	335	VDSL Vectoring	13/2/2018
1197-339	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	339	VDSL Vectoring	29/5/2018
1197-341	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	341	VDSL Vectoring	29/5/2018
1197-347	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	347	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-353	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	353	VDSL Vectoring	29/5/2018
1197-355	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	355	VDSL Vectoring	2/10/2018
1197-357	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	357	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-363	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	363	VDSL Vectoring	13/2/2018
1197-365	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	365	VDSL Vectoring	20/2/2018
1197-367	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	367	VDSL Vectoring	6/2/2018
1197-369	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	369	VDSL Vectoring	20/2/2018
1197-371	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	371	VDSL Vectoring	12/6/2018
1197-373	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	373	VDSL Vectoring	6/2/2018
1197-381	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	381	VDSL Vectoring	20/2/2018
1197-383	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	383	VDSL Vectoring	20/2/2018
1197-385	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	385	VDSL Vectoring	16/10/2018
1197-387	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	387	VDSL Vectoring	5/6/2018
1197-389	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	389	VDSL Vectoring	5/6/2018
1197-433	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	433	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-435	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	435	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-437	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	437	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-439	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	439	VDSL Vectoring	13/3/2018
1197-440	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	440	VDSL Vectoring	3/1/2018
1197-443	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	443	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-445	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	445	VDSL Vectoring	12/6/2018
1197-447	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	447	VDSL Vectoring	29/5/2018
1197-451	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	451	VDSL Vectoring	3/1/2018
1197-453	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	453	VDSL Vectoring	17/4/2018
1197-455	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	455	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-459	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	459	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-463	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	463	VDSL Vectoring	23/1/2018
1197-465	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	465	VDSL Vectoring	17/4/2018
1197-467	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	467	VDSL Vectoring	3/1/2018
1197-469	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	469	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-471	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	471	VDSL Vectoring	27/11/2017
1197-473	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	473	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-475	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	475	VDSL Vectoring	6/3/2018
1197-477	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	477	VDSL Vectoring	3/1/2018
1197-479	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	479	VDSL Vectoring	18/12/2018
1197-481	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	481	VDSL Vectoring	3/1/2018
1197-483	1197	ΓΗΠΟΚΟΜΕΙΟΥ	483	VDSL Vectoring	27/3/2018

1197-485	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ	485	VDSL Vectoring	27/11/2017
1218-102	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	102	VDSL Vectoring	21/7/2020
1218-103	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	103	VDSL Vectoring	16/6/2020
1218-104	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	104	VDSL Vectoring	7/7/2020
1218-105	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	105	VDSL Vectoring	17/3/2020
1218-106	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	106	VDSL Vectoring	25/2/2020
1218-107	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	107	VDSL Vectoring	7/4/2020
1218-108	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	108	VDSL Vectoring	25/2/2020
1218-109	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	109	VDSL Vectoring	31/3/2020
1218-110	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	110	VDSL Vectoring	4/2/2020
1218-111	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	111	VDSL Vectoring	31/3/2020
1218-112	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	112	VDSL Vectoring	4/2/2020
1218-113	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	113	VDSL Vectoring	12/5/2020
1218-114	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	114	VDSL Vectoring	4/2/2020
1218-115	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	115	VDSL Vectoring	9/6/2020
1218-116	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	116	VDSL Vectoring	21/7/2020
1218-117	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	117	VDSL Vectoring	12/5/2020
1218-118	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	118	VDSL Vectoring	12/5/2020
1218-119	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	119	VDSL Vectoring	12/5/2020
1218-120	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	120	VDSL Vectoring	26/5/2020
1218-121	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	121	VDSL Vectoring	12/5/2020
1218-122	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	122	VDSL VECTORING	9/6/2020
1218-123	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	123	VDSL Vectoring	8/10/2019
1218-125	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	125	VDSL Vectoring	18/2/2020
1218-127	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	127	VDSL Vectoring	18/2/2020
1218-129	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	129	VDSL Vectoring	24/3/2020
1218-131	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	131	VDSL Vectoring	25/2/2020
1218-133	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	133	VDSL Vectoring	25/2/2020
1218-135	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	135	VDSL Vectoring	12/5/2020
1218-137	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	137	VDSL Vectoring	28/4/2020
1218-139	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	139	VDSL Vectoring	25/2/2020
1218-141	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	141	VDSL Vectoring	3/3/2020
1218-143	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	143	VDSL Vectoring	8/10/2019
1218-145	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	145	VDSL Vectoring	26/5/2020
1218-147	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	147	VDSL Vectoring	25/2/2020
1218-149	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	149	VDSL Vectoring	8/12/2020
1218-151	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	151	VDSL Vectoring	25/2/2020
1218-153	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	153	VDSL Vectoring	25/2/2020
1218-155	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	155	VDSL Vectoring	6/10/2020
1218-159	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	159	VDSL Vectoring	8/10/2019
1218-161	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	161	VDSL Vectoring	2/6/2020
1218-163	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	163	VDSL Vectoring	8/10/2019
1218-165	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	165	VDSL Vectoring	29/10/2019
1218-167	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	167	VDSL Vectoring	26/5/2020
1218-169	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	169	VDSL Vectoring	31/3/2020
1218-171	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	171	VDSL Vectoring	25/2/2020

1218-173	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	173	VDSL Vectoring	7/4/2020
1218-175	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	175	VDSL Vectoring	8/10/2019
1218-177	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	177	VDSL Vectoring	1/10/2019
1218-181	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	181	VDSL Vectoring	28/4/2020
1218-209	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	209	VDSL Vectoring	25/2/2020
1218-213	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	213	VDSL Vectoring	29/10/2019
1218-301	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	301	VDSL Vectoring	17/3/2020
1218-401	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	401	VDSL Vectoring	17/3/2020
1218-403	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	403	VDSL Vectoring	24/3/2020
1218-405	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	405	VDSL Vectoring	24/3/2020
1218-407	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	407	VDSL Vectoring	24/3/2020
1218-409	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	409	VDSL Vectoring	7/4/2020
1218-411	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	411	VDSL Vectoring	7/4/2020
1218-413	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	413	VDSL Vectoring	7/4/2020
1218-415	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	415	VDSL Vectoring	28/4/2020
1218-417	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	417	VDSL Vectoring	17/3/2020
1218-419	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	419	VDSL Vectoring	16/6/2020
1218-421	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	421	VDSL Vectoring	12/5/2020
1218-423	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	423	VDSL Vectoring	12/5/2020
1218-425	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	425	VDSL Vectoring	24/3/2020
1218-427	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	427	VDSL Vectoring	7/7/2020
1218-429	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	429	VDSL Vectoring	6/10/2020
1218-431	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	431	VDSL Vectoring	7/7/2020
1218-433	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	433	VDSL Vectoring	7/7/2020
1218-439	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	439	VDSL Vectoring	7/7/2020
1218-441	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	441	VDSL Vectoring	7/7/2020
1218-442	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	442	VDSL Vectoring	7/7/2020
1218-443	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	443	VDSL Vectoring	2/6/2020
1218-445	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	445	VDSL Vectoring	7/7/2020
1218-447	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	447	VDSL Vectoring	2/6/2020
1218-449	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	449	VDSL Vectoring	14/7/2020
1218-453	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	453	VDSL Vectoring	7/7/2020
1218-455	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	455	VDSL Vectoring	9/6/2020
1218-457	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	457	VDSL Vectoring	24/3/2020
1218-459	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	459	VDSL Vectoring	24/3/2020
1218-461	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	461	VDSL Vectoring	22/9/2020
1218-479	1218	ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ	479	VDSL Vectoring	9/6/2020
1357-109	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	109	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-110	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	110	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-111	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	111	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-113	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	113	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-115	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	115	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-116	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	116	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-117	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	117	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-120	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	120	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-122	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	122	FttH (GPON)	12/3/2020

1357-124	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	124	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-126	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	126	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-128	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	128	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-131	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	131	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-133	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	133	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-136	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	136	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-138	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	138	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-140	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	140	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-205	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	205	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-207	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	207	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-208	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	208	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-209	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	209	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-210	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	210	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-211	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	211	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-212	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	212	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-213	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	213	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-214	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	214	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-219	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	219	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-310	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	310	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-403	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	403	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-407	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	407	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-408	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	408	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-409	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	409	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-410	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	410	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-411	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	411	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-412	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	412	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-413	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	413	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-415	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	415	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-417	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	417	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-418	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	418	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-419	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	419	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-420	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	420	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-421	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	421	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-423	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	423	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-425	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	425	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-427	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	427	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-430	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	430	FttH (GPON)	12/3/2020
1357-432	1357	ΠΕΡΑΙΑΣ	432	FttH (GPON)	12/3/2020
1417-109	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	109	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-110	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	110	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-111	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	111	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-113	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	113	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-115	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	115	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-116	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	116	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-117	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	117	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-118	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	118	FttH (GPON)	12/2/2021

1417-119	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	119	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-120	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	120	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-121	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	121	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-122	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	122	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-123	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	123	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-124	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	124	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-125	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	125	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-126	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	126	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-127	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	127	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-128	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	128	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-129	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	129	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-130	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	130	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-131	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	131	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-132	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	132	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-133	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	133	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-134	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	134	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-135	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	135	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-136	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	136	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-137	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	137	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-138	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	138	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-139	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	139	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-140	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	140	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-141	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	141	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-142	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	142	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-143	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	143	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-144	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	144	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-145	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	145	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-146	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	146	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-147	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	147	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-148	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	148	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-149	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	149	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-150	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	150	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-151	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	151	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-152	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	152	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-153	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	153	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-154	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	154	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-155	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	155	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-156	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	156	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-157	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	157	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-158	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	158	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-159	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	159	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-160	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	160	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-161	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	161	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-162	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	162	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-163	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	163	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-164	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	164	FttH (GPON)	12/2/2021

1417-165	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	165	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-167	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	167	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-169	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	169	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-171	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	171	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-173	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	173	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-175	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	175	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-177	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	177	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-179	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	179	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-181	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	181	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-183	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	183	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-211	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	211	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-212	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	212	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-213	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	213	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-214	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	214	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-215	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	215	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-216	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	216	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-217	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	217	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-218	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	218	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-219	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	219	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-221	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	221	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-222	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	222	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-223	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	223	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-225	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	225	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-226	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	226	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-227	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	227	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-228	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	228	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-229	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	229	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-230	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	230	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-231	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	231	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-232	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	232	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-233	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	233	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-235	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	235	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-236	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	236	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-237	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	237	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-238	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	238	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-239	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	239	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-240	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	240	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-241	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	241	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-242	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	242	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-243	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	243	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-244	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	244	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-245	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	245	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-246	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	246	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-247	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	247	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-248	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	248	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-249	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	249	FttH (GPON)	12/2/2021

1417-250	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	250	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-251	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	251	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-252	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	252	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-253	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	253	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-254	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	254	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-255	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	255	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-256	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	256	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-257	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	257	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-258	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	258	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-259	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	259	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-260	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	260	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-261	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	261	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-262	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	262	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-263	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	263	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-264	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	264	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-265	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	265	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-266	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	266	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-267	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	267	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-268	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	268	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-269	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	269	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-270	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	270	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-272	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	272	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-274	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	274	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-276	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	276	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-277	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	277	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-279	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	279	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-281	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	281	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-283	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	283	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-303	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	303	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-305	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	305	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-306	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	306	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-307	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	307	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-309	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	309	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-311	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	311	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-313	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	313	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-315	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	315	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-317	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	317	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-319	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	319	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-411	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	411	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-413	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	413	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-414	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	414	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-415	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	415	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-417	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	417	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-419	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	419	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-421	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	421	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-422	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	422	FttH (GPON)	12/2/2021



1417-423	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	423	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-425	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	425	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-427	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	427	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-428	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	428	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-429	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	429	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-430	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	430	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-431	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	431	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-433	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	433	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-435	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	435	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-437	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	437	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-439	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	439	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-441	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	441	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-507	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	507	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-508	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	508	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-517	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	517	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-519	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	519	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-521	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	521	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-524	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	524	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-525	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	525	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-527	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	527	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-529	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	529	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-530	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	530	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-531	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	531	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-533	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	533	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-535	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	535	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-537	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	537	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-539	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	539	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-540	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	540	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-541	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	541	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-543	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	543	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-544	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	544	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-557	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	557	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-559	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	559	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-560	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	560	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-562	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	562	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-563	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	563	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-565	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	565	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-567	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	567	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-568	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	568	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-569	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	569	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-570	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	570	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-571	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	571	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-572	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	572	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-573	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	573	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-574	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	574	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-575	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	575	FttH (GPON)	12/2/2021

1417-576	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	576	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-577	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	577	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-579	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	579	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-580	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	580	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-581	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	581	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-582	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	582	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-583	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	583	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-584	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	584	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-585	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	585	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-587	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	587	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-588	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	588	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-589	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	589	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-591	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	591	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-593	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	593	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-594	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	594	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-595	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	595	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-596	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	596	FttH (GPON)	12/2/2021
1417-597	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ	597	FttH (GPON)	12/2/2021
1645-139	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	139	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-140	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	140	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-149	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	149	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-220	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	220	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-223	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	223	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-227	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	227	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-228	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	228	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-229	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	229	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-230	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	230	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-231	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	231	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-233	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	233	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-234	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	234	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-235	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	235	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-236	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	236	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-237	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	237	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-238	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	238	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-239	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	239	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-241	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	241	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-243	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	243	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-244	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	244	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-245	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	245	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-246	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	246	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-247	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	247	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-248	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	248	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-249	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	249	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-250	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	250	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-251	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	251	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-252	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	252	FttH (GPON)	26/3/2019

1645-253	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	253	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-254	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	254	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-255	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	255	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-256	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	256	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-257	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	257	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-258	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	258	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-259	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	259	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-260	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	260	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-261	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	261	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-262	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	262	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-263	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	263	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-264	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	264	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-265	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	265	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-266	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	266	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-267	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	267	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-268	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	268	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-269	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	269	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-270	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	270	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-271	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	271	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-272	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	272	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-273	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	273	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-274	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	274	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-275	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	275	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-276	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	276	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-277	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	277	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-278	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	278	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-279	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	279	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-280	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	280	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-281	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	281	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-282	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	282	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-283	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	283	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-284	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	284	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-285	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	285	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-286	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	286	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-287	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	287	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-288	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	288	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-289	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	289	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-290	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	290	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-291	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	291	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-292	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	292	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-293	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	293	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-295	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	295	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-297	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	297	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-348	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	348	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-353	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	353	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-354	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	354	FttH (GPON)	26/3/2019

1645-355	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	355	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-356	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	356	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-357	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	357	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-358	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	358	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-359	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	359	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-360	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	360	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-361	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	361	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-362	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	362	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-363	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	363	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-364	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	364	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-365	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	365	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-366	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	366	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-367	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	367	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-368	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	368	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-369	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	369	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-370	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	370	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-371	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	371	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-372	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	372	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-373	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	373	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-375	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	375	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-376	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	376	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-377	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	377	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-378	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	378	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-379	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	379	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-380	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	380	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-381	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	381	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-382	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	382	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-383	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	383	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-384	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	384	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-385	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	385	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-386	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	386	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-387	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	387	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-389	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	389	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-391	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	391	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-398	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	398	FttH (GPON)	26/3/2019
1645-9633	1645	ΠΕΙΡΑΙΑ	9633	FttH (GPON)	26/3/2019
1772-107	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	107	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-113	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	113	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-114	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	114	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-115	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	115	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-120	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	120	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-123	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	123	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-124	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	124	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-125	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	125	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-126	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	126	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-127	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	127	VDSL Vectoring	27/11/2017

1772-129	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	129	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-130	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	130	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-131	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	131	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-133	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	133	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-135	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	135	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-139	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	139	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-144	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	144	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-147	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	147	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-151	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	151	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-153	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	153	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-154	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	154	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-156	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	156	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-208	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	208	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-210	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	210	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-211	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	211	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-212	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	212	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-213	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	213	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-214	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	214	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-216	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	216	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-217	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	217	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-218	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	218	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-219	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	219	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-221	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	221	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-222	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	222	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-223	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	223	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-225	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	225	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-226	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	226	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-227	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	227	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-228	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	228	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-229	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	229	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-230	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	230	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-232	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	232	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-233	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	233	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-234	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	234	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-235	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	235	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-236	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	236	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-237	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	237	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-238	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	238	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-239	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	239	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-240	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	240	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-241	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	241	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-242	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	242	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-243	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	243	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-244	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	244	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-245	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	245	VDSL Vectoring	27/11/2017
1772-246	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	246	VDSL Vectoring	27/11/2017





1772-489	1772	ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ	489	VDSL Vectoring	27/11/2017
1924-103	1924	ΙΩΛΚΟΣ	103	VDSL Vectoring	4/12/2018
1924-105	1924	ΙΩΛΚΟΣ	105	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-106	1924	ΙΩΛΚΟΣ	106	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-110	1924	ΙΩΛΚΟΣ	110	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-113	1924	ΙΩΛΚΟΣ	113	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-118	1924	ΙΩΛΚΟΣ	118	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-120	1924	ΙΩΛΚΟΣ	120	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-122	1924	ΙΩΛΚΟΣ	122	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-141	1924	ΙΩΛΚΟΣ	141	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-168	1924	ΙΩΛΚΟΣ	168	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-169	1924	ΙΩΛΚΟΣ	169	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-207	1924	ΙΩΛΚΟΣ	207	VDSL Vectoring	24/3/2020
1924-213	1924	ΙΩΛΚΟΣ	213	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-215	1924	ΙΩΛΚΟΣ	215	VDSL Vectoring	6/4/2021
1924-216	1924	ΙΩΛΚΟΣ	216	VDSL Vectoring	2/7/2019
1924-217	1924	ΙΩΛΚΟΣ	217	VDSL Vectoring	30/3/2021
1924-218	1924	ΙΩΛΚΟΣ	218	VDSL Vectoring	30/3/2021
1924-219	1924	ΙΩΛΚΟΣ	219	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-220	1924	ΙΩΛΚΟΣ	220	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-221	1924	ΙΩΛΚΟΣ	221	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-222	1924	ΙΩΛΚΟΣ	222	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-223	1924	ΙΩΛΚΟΣ	223	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-224	1924	ΙΩΛΚΟΣ	224	VDSL Vectoring	6/8/2019
1924-225	1924	ΙΩΛΚΟΣ	225	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-226	1924	ΙΩΛΚΟΣ	226	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-227	1924	ΙΩΛΚΟΣ	227	VDSL Vectoring	2/10/2018
1924-228	1924	ΙΩΛΚΟΣ	228	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-229	1924	ΙΩΛΚΟΣ	229	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-230	1924	ΙΩΛΚΟΣ	230	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-231	1924	ΙΩΛΚΟΣ	231	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-232	1924	ΙΩΛΚΟΣ	232	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-233	1924	ΙΩΛΚΟΣ	233	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-234	1924	ΙΩΛΚΟΣ	234	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-235	1924	ΙΩΛΚΟΣ	235	VDSL Vectoring	22/1/2019
1924-237	1924	ΙΩΛΚΟΣ	237	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-244	1924	ΙΩΛΚΟΣ	244	VDSL Vectoring	16/4/2019
1924-246	1924	ΙΩΛΚΟΣ	246	VDSL Vectoring	3/3/2020
1924-247	1924	ΙΩΛΚΟΣ	247	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-248	1924	ΙΩΛΚΟΣ	248	VDSL Vectoring	30/7/2019
1924-249	1924	ΙΩΛΚΟΣ	249	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-250	1924	ΙΩΛΚΟΣ	250	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-251	1924	ΙΩΛΚΟΣ	251	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-253	1924	ΙΩΛΚΟΣ	253	VDSL Vectoring	2/10/2018
1924-255	1924	ΙΩΛΚΟΣ	255	VDSL Vectoring	2/10/2018
1924-257	1924	ΙΩΛΚΟΣ	257	VDSL Vectoring	16/4/2019



1924-259	1924	ΙΩΛΚΟΣ	259	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-263	1924	ΙΩΛΚΟΣ	263	VDSL Vectoring	2/7/2019
1924-281	1924	ΙΩΛΚΟΣ	281	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-283	1924	ΙΩΛΚΟΣ	283	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-284	1924	ΙΩΛΚΟΣ	284	VDSL Vectoring	2/10/2018
1924-285	1924	ΙΩΛΚΟΣ	285	VDSL Vectoring	25/9/2018
1924-286	1924	ΙΩΛΚΟΣ	286	VDSL Vectoring	11/12/2018
1924-289	1924	ΙΩΛΚΟΣ	289	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-291	1924	ΙΩΛΚΟΣ	291	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-293	1924	ΙΩΛΚΟΣ	293	VDSL Vectoring	4/12/2018
1924-295	1924	ΙΩΛΚΟΣ	295	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-299	1924	ΙΩΛΚΟΣ	299	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-307	1924	ΙΩΛΚΟΣ	307	VDSL Vectoring	16/10/2018
1924-311	1924	ΙΩΛΚΟΣ	311	VDSL Vectoring	9/10/2018
1924-312	1924	ΙΩΛΚΟΣ	312	VDSL Vectoring	16/10/2018
1924-313	1924	ΙΩΛΚΟΣ	313	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-314	1924	ΙΩΛΚΟΣ	314	VDSL Vectoring	30/3/2021
1924-315	1924	ΙΩΛΚΟΣ	315	VDSL Vectoring	4/12/2018
1924-333	1924	ΙΩΛΚΟΣ	333	VDSL Vectoring	16/4/2019
1924-335	1924	ΙΩΛΚΟΣ	335	VDSL Vectoring	4/12/2018
1924-339	1924	ΙΩΛΚΟΣ	339	VDSL Vectoring	4/12/2018
1924-341	1924	ΙΩΛΚΟΣ	341	VDSL Vectoring	16/10/2018
1924-345	1924	ΙΩΛΚΟΣ	345	VDSL Vectoring	22/1/2019
1924-405	1924	ΙΩΛΚΟΣ	405	VDSL Vectoring	16/10/2018
1924-406	1924	ΙΩΛΚΟΣ	406	VDSL Vectoring	23/10/2018
1924-407	1924	ΙΩΛΚΟΣ	407	VDSL Vectoring	23/10/2018
1924-409	1924	ΙΩΛΚΟΣ	409	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-410	1924	ΙΩΛΚΟΣ	410	VDSL Vectoring	16/10/2018
1924-411	1924	ΙΩΛΚΟΣ	411	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-413	1924	ΙΩΛΚΟΣ	413	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-415	1924	ΙΩΛΚΟΣ	415	VDSL Vectoring	11/12/2018
1924-419	1924	ΙΩΛΚΟΣ	419	VDSL Vectoring	16/10/2018
1924-421	1924	ΙΩΛΚΟΣ	421	VDSL Vectoring	23/10/2018
1924-423	1924	ΙΩΛΚΟΣ	423	VDSL Vectoring	18/9/2018
1924-427	1924	ΙΩΛΚΟΣ	427	VDSL Vectoring	11/6/2019
1924-429	1924	ΙΩΛΚΟΣ	429	VDSL Vectoring	30/3/2021
1924-431	1924	ΙΩΛΚΟΣ	431	VDSL Vectoring	30/10/2018
1924-432	1924	ΙΩΛΚΟΣ	432	VDSL Vectoring	25/6/2019
1924-433	1924	ΙΩΛΚΟΣ	433	VDSL Vectoring	30/3/2021
1924-441	1924	ΙΩΛΚΟΣ	441	VDSL Vectoring	11/12/2018
1925-117	1925	Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	117	VDSL Vectoring	21/5/2019
1925-119	1925	Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	119	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-123	1925	Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	123	VDSL Vectoring	21/5/2019
1925-124	1925	Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	124	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-125	1925	Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	125	VDSL Vectoring	18/6/2019
1925-126	1925	Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	126	VDSL Vectoring	18/6/2019

1925-127	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	127	VDSL Vectoring	3/12/2019
1925-128	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	128	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-129	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	129	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-130	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	130	VDSL Vectoring	21/5/2019
1925-131	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	131	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-132	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	132	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-133	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	133	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-134	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	134	VDSL Vectoring	25/6/2019
1925-135	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	135	VDSL Vectoring	30/7/2019
1925-136	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	136	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-137	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	137	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-139	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	139	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-141	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	141	VDSL Vectoring	18/6/2019
1925-144	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	144	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-145	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	145	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-205	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	205	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-207	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	207	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-209	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	209	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-211	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	211	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-213	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	213	VDSL Vectoring	7/5/2019
1925-215	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	215	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-217	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	217	VDSL Vectoring	7/5/2019
1925-219	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	219	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-221	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	221	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-222	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	222	VDSL Vectoring	29/10/2019
1925-223	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	223	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-225	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	225	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-227	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	227	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-228	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	228	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-229	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	229	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-230	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	230	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-231	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	231	VDSL Vectoring	6/8/2019
1925-232	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	232	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-233	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	233	VDSL Vectoring	7/5/2019
1925-234	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	234	VDSL Vectoring	6/8/2019
1925-235	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	235	VDSL Vectoring	20/8/2019
1925-236	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	236	VDSL Vectoring	6/8/2019
1925-237	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	237	VDSL Vectoring	30/3/2021
1925-238	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	238	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-243	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	243	VDSL Vectoring	6/4/2021
1925-244	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	244	VDSL Vectoring	7/5/2019
1925-245	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	245	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-247	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	247	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-248	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	248	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-249	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	249	VDSL Vectoring	25/6/2019
1925-251	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	251	VDSL Vectoring	11/6/2019

1925-252	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	252	VDSL Vectoring	6/8/2019
1925-253	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	253	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-255	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	255	VDSL Vectoring	2/7/2019
1925-257	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	257	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-259	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	259	VDSL Vectoring	16/7/2019
1925-261	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	261	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-263	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	263	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-265	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	265	VDSL Vectoring	6/8/2019
1925-266	1925	N. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	266	VDSL VECTORING	20/8/2019
1925-267	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	267	VDSL Vectoring	25/6/2019
1925-271	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	271	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-291	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	291	VDSL Vectoring	6/8/2019
1925-303	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	303	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-304	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	304	VDSL Vectoring	30/3/2021
1925-305	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	305	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-306	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	306	VDSL Vectoring	18/6/2019
1925-307	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	307	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-308	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	308	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-309	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	309	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-310	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	310	VDSL Vectoring	6/4/2021
1925-311	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	311	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-312	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	312	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-313	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	313	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-314	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	314	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-315	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	315	VDSL Vectoring	30/7/2019
1925-316	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	316	VDSL Vectoring	30/3/2021
1925-317	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	317	VDSL Vectoring	30/3/2021
1925-318	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	318	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-319	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	319	VDSL Vectoring	30/3/2021
1925-320	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	320	VDSL Vectoring	30/3/2021
1925-321	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	321	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-323	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	323	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-325	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	325	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-326	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	326	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-327	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	327	VDSL Vectoring	16/7/2019
1925-329	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	329	VDSL Vectoring	20/8/2019
1925-330	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	330	VDSL Vectoring	16/7/2019
1925-331	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	331	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-333	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	333	VDSL Vectoring	11/6/2019
1925-335	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	335	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-337	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	337	VDSL Vectoring	28/5/2019
1925-339	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	339	VDSL Vectoring	21/5/2019
1925-340	1925	N ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ	340	VDSL Vectoring	25/6/2019
2060-104	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	104	VDSL Vectoring	1/10/2019
2060-108	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	108	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-110	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	110	VDSL Vectoring	28/5/2019

2060-112	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	112	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-115	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	115	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-116	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	116	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-118	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	118	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-119	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	119	VDSL Vectoring	23/7/2019
2060-120	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	120	VDSL Vectoring	18/6/2019
2060-122	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	122	VDSL Vectoring	18/6/2019
2060-123	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	123	VDSL Vectoring	18/6/2019
2060-124	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	124	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-125	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	125	VDSL Vectoring	18/6/2019
2060-126	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	126	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-127	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	127	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-128	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	128	VDSL Vectoring	23/7/2019
2060-130	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	130	VDSL Vectoring	7/5/2019
2060-134	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	134	VDSL Vectoring	20/8/2019
2060-140	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	140	VDSL Vectoring	4/6/2019
2060-141	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	141	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-142	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	142	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-143	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	143	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-144	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	144	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-145	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	145	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-146	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	146	VDSL Vectoring	18/6/2019
2060-147	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	147	VDSL Vectoring	20/8/2019
2060-148	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	148	VDSL Vectoring	1/10/2019
2060-150	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	150	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-153	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	153	VDSL Vectoring	8/10/2019
2060-154	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	154	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-155	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	155	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-156	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	156	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-157	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	157	VDSL Vectoring	4/6/2019
2060-160	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	160	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-162	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	162	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-164	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	164	VDSL Vectoring	1/10/2019
2060-165	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	165	VDSL Vectoring	28/1/2020
2060-169	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	169	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-171	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	171	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-173	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	173	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-174	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	174	VDSL Vectoring	7/5/2019
2060-177	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	177	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-178	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	178	VDSL Vectoring	15/10/2019
2060-179	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	179	VDSL Vectoring	7/5/2019
2060-180	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	180	VDSL Vectoring	21/5/2019
2060-182	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	182	VDSL Vectoring	21/5/2019
2060-186	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	186	VDSL Vectoring	21/5/2019
2060-187	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	187	VDSL Vectoring	1/10/2019
2060-192	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	192	VDSL Vectoring	7/5/2019

2060-198	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	198	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-223	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	223	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-224	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	224	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-225	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	225	VDSL Vectoring	4/6/2019
2060-226	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	226	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-229	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	229	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-231	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	231	VDSL Vectoring	4/6/2019
2060-234	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	234	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-237	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	237	VDSL Vectoring	4/6/2019
2060-239	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	239	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-243	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	243	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-245	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	245	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-247	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	247	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-248	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	248	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-249	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	249	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-251	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	251	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-252	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	252	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-253	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	253	VDSL Vectoring	6/8/2019
2060-256	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	256	VDSL Vectoring	28/1/2020
2060-257	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	257	VDSL Vectoring	28/1/2020
2060-258	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	258	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-259	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	259	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-260	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	260	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-263	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	263	VDSL Vectoring	8/10/2019
2060-309	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	309	VDSL Vectoring	9/4/2019
2060-315	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	315	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-319	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	319	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-321	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	321	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-322	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	322	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-323	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	323	VDSL Vectoring	20/8/2019
2060-326	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	326	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-327	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	327	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-328	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	328	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-329	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	329	VDSL Vectoring	28/1/2020
2060-330	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	330	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-333	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	333	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-334	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	334	VDSL Vectoring	20/8/2019
2060-336	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	336	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-337	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	337	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-340	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	340	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-341	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	341	VDSL Vectoring	7/5/2019
2060-350	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	350	VDSL Vectoring	20/8/2019
2060-357	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	357	VDSL Vectoring	20/8/2019
2060-405	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	405	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-406	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	406	VDSL Vectoring	25/6/2019
2060-408	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	408	VDSL Vectoring	28/5/2019

2060-409	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	409	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-410	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	410	VDSL Vectoring	11/6/2019
2060-411	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	411	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-412	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	412	VDSL Vectoring	21/5/2019
2060-413	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	413	VDSL Vectoring	11/6/2019
2060-414	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	414	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-415	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	415	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-417	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	417	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-418	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	418	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-422	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	422	VDSL Vectoring	21/5/2019
2060-423	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	423	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-424	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	424	VDSL Vectoring	8/10/2019
2060-426	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	426	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-427	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	427	VDSL Vectoring	4/6/2019
2060-428	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	428	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-429	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	429	VDSL Vectoring	21/5/2019
2060-431	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	431	VDSL Vectoring	18/6/2019
2060-432	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	432	VDSL Vectoring	18/6/2019
2060-433	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	433	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-434	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	434	VDSL Vectoring	25/6/2019
2060-435	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	435	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-437	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	437	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-438	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	438	VDSL Vectoring	3/3/2020
2060-440	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	440	VDSL Vectoring	20/8/2019
2060-441	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	441	VDSL Vectoring	3/3/2020
2060-442	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	442	VDSL Vectoring	20/8/2019
2060-443	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	443	VDSL Vectoring	7/5/2019
2060-444	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	444	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-447	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	447	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-448	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	448	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-452	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	452	VDSL Vectoring	18/6/2019
2060-455	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	455	VDSL Vectoring	18/6/2019
2060-457	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	457	VDSL Vectoring	16/4/2019
2060-460	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	460	VDSL Vectoring	28/5/2019
2060-465	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	465	VDSL Vectoring	28/1/2020
2060-466	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	466	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-467	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	467	VDSL Vectoring	7/5/2019
2060-468	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	468	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-471	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	471	VDSL Vectoring	7/5/2019
2060-472	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	472	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-474	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	474	VDSL Vectoring	7/5/2019
2060-475	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	475	VDSL Vectoring	4/6/2019
2060-476	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	476	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-477	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	477	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-478	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	478	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-479	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	479	VDSL Vectoring	2/5/2019

2060-480	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	480	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-482	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	482	VDSL Vectoring	2/5/2019
2060-484	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	484	VDSL Vectoring	23/4/2019
2060-486	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	486	VDSL Vectoring	7/5/2019
2060-493	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.	493	VDSL Vectoring	7/5/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπαίθριες καμπίνες της εταιρείας VODAFONE στις οποίες η ΕΕΤΤ διενήργησε επιτόπιους ελέγχους

	Κωδικός ΥΚΕΕ/ΥΚΚ [WCRM_ΟΤΕ]	Κωδικός Α/Κ [WCRM_ΟΤΕ]	Όνομασία Υπερκείμενου Α/Κ
1	442-568 και 442-149	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
2	442-564 και 442-141	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
3	442-146 και 442-145	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
4	442-198 και 442-135	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
5	442-572	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
6	442-563 και 442-561	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
7	442-559 και 442-558	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
8	442-566	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
9	442-109 και 442-113	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
10	442-506	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
11	442-106 και 442-110	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
12	442-510	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
13	442-183	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
14	442-126 και 442-171	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
15	442-184 και 442-169	442	ΑΡΗΣ-ΝΥΜΑ
16	447-246 και 447-247	447	ΑΘΗΝΑ
17	447-251	447	ΑΘΗΝΑ
18	447-253	447	ΑΘΗΝΑ
19	447-255	447	ΑΘΗΝΑ
20	447-249 και 447-250	447	ΑΘΗΝΑ
21	447-276 και 447-274	447	ΑΘΗΝΑ
22	447-278 και 447-277	447	ΑΘΗΝΑ
23	447-283 και 447-281	447	ΑΘΗΝΑ
24	447-257	447	ΑΘΗΝΑ
25	447-262	447	ΑΘΗΝΑ
26	447-271	447	ΑΘΗΝΑ
27	447-273	447	ΑΘΗΝΑ
28	447-263	447	ΑΘΗΝΑ
29	447-267	447	ΑΘΗΝΑ
30	447-268	447	ΑΘΗΝΑ
31	447-269	447	ΑΘΗΝΑ



32	2060-140	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
33	2060-142 και 2060-150	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
34	2060-143 και 2060-157	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
35	2060-144	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
36	2060-150	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
37	2060-160 και 2060-154	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
38	2060-162 και 2060-169	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
39	2060-178	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
40	2060-169	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
41	2060-174	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
42	2060-177 και 2060-179	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
43	2060-192	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
44	2060-164	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
45	2060-182 και 2060-180	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
46	2060-186	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
47	2060-187 και 2060-164	2060	ΠΛΑΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
48	584-104	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
49	584-109	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
50	584-110	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
51	584-112	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
52	584-113	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
53	584-114	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
54	584-115	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
55	584-116	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
56	584-134	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
57	584-136	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
58	584-137	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
59	584-138	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
60	584-162	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
61	584-163	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
62	584-164	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
63	584-165	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
64	1197-220	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
65	1197-221	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

66	1197-225	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
67	1197-227	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
68	1197-233	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
69	1197-235	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
70	1197-245	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
71	1197-249	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
72	1197-251&1197-255	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
73	1197-247	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
74	1197-267	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
75	1197-329	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
76	1197-331	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
77	1197-339&1197-353	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
78	1197-109	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
79	1197-371	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
80	662-118	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
81	662-119	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
82	662-120	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
83	662-121	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
84	662-122	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
85	662-124	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
86	662-126	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
87	662-128	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
88	662-129	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
89	662-131	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
90	662-9513	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
91	662-9517	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
92	662-9529	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
93	662-9531	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
94	662-9533	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
95	662-9535	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
96	941-106	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
97	941-112	942	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
98	941-117	943	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
99	941-119	944	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ

100	941-137	945	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
101	941-153	946	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
102	941-155	947	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
103	941-203	948	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
104	941-207	949	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
105	941-217	950	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
106	941-219	951	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
107	941-221	952	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
108	941-223	953	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
109	941-226	954	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
110	941-227	955	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
111	941-229	956	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
112	442-136	442	ΑΡΗΣ
113	442-137	442	ΑΡΗΣ
114	442-139	442	ΑΡΗΣ
115	442-142	442	ΑΡΗΣ
116	442-144	442	ΑΡΗΣ
117	442-152	442	ΑΡΗΣ
118	442-167	442	ΑΡΗΣ
119	442-194	442	ΑΡΗΣ
120	442-196	442	ΑΡΗΣ
121	442-197	442	ΑΡΗΣ
122	442-565	442	ΑΡΗΣ
123	442-567	442	ΑΡΗΣ
124	442-570	442	ΑΡΗΣ
125	442-571	442	ΑΡΗΣ
126	442-573	442	ΑΡΗΣ
127	442-574	442	ΑΡΗΣ
128	989-115	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
129	989-116	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
130	989-117	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
131	989-118	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
132	989-125	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
133	989-205	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ

134	989-207	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
135	989-443	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
136	989-427	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
137	989-429	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
138	989-431	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
139	989-445	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
140	989-483	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
141	989-485	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
142	989-491	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
143	989-493	989	ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ
144	658-152	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
145	658-153	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
146	658-154	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
147	658-156	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
148	658-134	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
149	658-135	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
150	658-150	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
151	658-151	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
152	658-127	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
153	658-137	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
154	658-138	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
155	658-139	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
156	658-113	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
157	658-121	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
158	658-126	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
159	658-418	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
160	477-135	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
161	477-136	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
162	477-137	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
163	477-413	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
164	477-411	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
165	477-415	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
166	477-417	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
167	477-130	477	ΑΧΑΡΝΩΝ

168	477-127	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
169	477-128	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
170	477-129	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
171	477-131	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
172	477-133	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
173	477-139	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
174	477-143	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
175	477-145	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
176	584-115	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
177	584-127	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
178	584-129	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
179	584-132	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
180	584-143	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
181	584-144	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
182	584-146	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
183	584-148	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
184	584-149	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
185	584-150	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
186	584-172	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
187	584-174	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
188	584-175	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
189	584-176	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
190	584-178	584	ΒΥΡΩΝΑΣ
191	658-265	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
192	1197-341	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
193	1197-363	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
194	1197-357	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
195	1197-369	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
196	1197-389	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
197	1197-387	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
198	1197-355	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
199	1197-385	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
200	1197-365	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
201	1197-367	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

202	1197-381	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
203	1197-383	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
204	1197-373	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
205	1197-339	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
206	1197-353	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
207	1197-335	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
208	442-105	442	ΑΡΗΣ
209	442-107	442	ΑΡΗΣ
210	442-108	442	ΑΡΗΣ
211	442-111	442	ΑΡΗΣ
212	442-112	442	ΑΡΗΣ
213	442-114	442	ΑΡΗΣ
214	442-127	442	ΑΡΗΣ
215	442-132	442	ΑΡΗΣ
216	442-528	442	ΑΡΗΣ
217	442-530	442	ΑΡΗΣ
218	442-537	442	ΑΡΗΣ
219	442-117	442	ΑΡΗΣ
220	442-541	442	ΑΡΗΣ
221	442-543	442	ΑΡΗΣ
222	442-545	442	ΑΡΗΣ
223	442-554	442	ΑΡΗΣ
224	1197-433	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
225	1197-435	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
226	1197-437	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
227	1197-439	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
228	1197-440	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
229	1197-443	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
230	1197-445	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
231	1197-447	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
232	1197-451	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
233	1197-453	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
234	1197-455	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
235	1197-459	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

236	1197-463	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
237	1197-467	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
238	1197-471	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
239	1197-475	1197	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
240	662-419	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
241	662-431	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
242	662-433	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
243	662-435	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
244	662-436	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
245	662-442	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
246	662-443	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
247	662-445	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
248	662-446	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
249	662-9727	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
250	662-9729	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
251	662-9731	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
252	662-425	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
253	662-449	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
254	662-452	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
255	662-454	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
256	442-151	442	ΑΡΗΣ
257	442-153	442	ΑΡΗΣ
258	442-154	442	ΑΡΗΣ
259	442-156	442	ΑΡΗΣ
260	442-157	442	ΑΡΗΣ
261	442-158	442	ΑΡΗΣ
262	442-168	442	ΑΡΗΣ
263	442-179	442	ΑΡΗΣ
264	442-187	442	ΑΡΗΣ
265	442-189	442	ΑΡΗΣ
266	442-190	442	ΑΡΗΣ
267	442-191	442	ΑΡΗΣ
268	442-192	442	ΑΡΗΣ
269	442-193	442	ΑΡΗΣ

270	442-195	442	ΑΡΗΣ
271	442-575	442	ΑΡΗΣ
272	658-240	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
273	658-241	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
274	658-243	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
275	658-254	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
276	658-252	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
277	658-253	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
278	658-264	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
279	658-263	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
280	658-260	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
281	658-261	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
282	658-251	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
283	658-245	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
284	658-238	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
285	658-146	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
286	658-144	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
287	658-148	658	ΠΑΓΚΡΑΤΙ
288	1141-363	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
289	1141-355	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
290	1141-353	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
291	1141-349	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
292	1141-351	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
293	1141-373	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
294	1141-381	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
295	1141-383	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
296	1141-385	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
297	1141-375	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
298	1141-369	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
299	1141-377	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
300	1141-379	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
301	1141-365	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
302	1141-367	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
303	1141-371	1141	ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



304	447-150	447	ΑΘΗΝΑΣ
305	447-152	447	ΑΘΗΝΑΣ
306	447-154	447	ΑΘΗΝΑΣ
307	447-155	447	ΑΘΗΝΑΣ
308	447-160	447	ΑΘΗΝΑΣ
309	447-161	447	ΑΘΗΝΑΣ
310	447-164	447	ΑΘΗΝΑΣ
311	447-166	447	ΑΘΗΝΑΣ
312	447-167	447	ΑΘΗΝΑΣ
313	447-169	447	ΑΘΗΝΑΣ
314	447-170	447	ΑΘΗΝΑΣ
315	447-172	447	ΑΘΗΝΑΣ
316	447-239	447	ΑΘΗΝΑΣ
317	447-241	447	ΑΘΗΝΑΣ
318	447-252	447	ΑΘΗΝΑΣ
319	447-256	447	ΑΘΗΝΑΣ
320	442-508	442	ΑΡΗΣ
321	442-509	442	ΑΡΗΣ
322	442-512	442	ΑΡΗΣ
323	442-514	442	ΑΡΗΣ
324	442-516	442	ΑΡΗΣ
325	442-517	442	ΑΡΗΣ
326	442-518	442	ΑΡΗΣ
327	442-519	442	ΑΡΗΣ
328	442-520	442	ΑΡΗΣ
329	442-521	442	ΑΡΗΣ
330	442-522	442	ΑΡΗΣ
331	442-523	442	ΑΡΗΣ
332	442-524	442	ΑΡΗΣ
333	442-532	442	ΑΡΗΣ
334	442-533	442	ΑΡΗΣ
335	442-534	442	ΑΡΗΣ
336	477-227	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
337	477-223	477	ΑΧΑΡΝΩΝ

338	477-219	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
339	477-220	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
340	477-210	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
341	477-229	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
342	477-221	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
343	477-215	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
344	477-231	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
345	477-217	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
346	477-209	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
347	477-211	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
348	477-213	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
349	477-216	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
350	477-309	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
351	477-311	477	ΑΧΑΡΝΩΝ
352	662-159	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
353	662-164	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
354	662-165	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
355	662-166	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
356	662-167	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
357	662-169	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
358	662-170	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
359	662-171	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
360	662-176	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
361	662-204	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
362	662-205	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
363	662-206	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
364	662-207	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
365	662-213	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
366	662-217	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
367	662-221	662	ΑΚΡΟΠΟΛΗ
368	941-224	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
369	941-231	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
370	941-233	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
371	941-235	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ

372	941-243	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
373	946-111	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
374	941-237	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
375	941-239	941	ΚΑΡ-ΠΕΛΟΠΑΣ
376	946-223	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
377	946-229	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
378	946-211	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
379	946-217	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
380	946-218	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
381	946-219	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
382	946-235	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
383	946-221	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
384	946-225	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
385	946-226	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
386	946-227	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
387	946-231	946	ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ
388	1417-413	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
389	1417-414	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
390	1417-415	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
391	1417-417	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
392	1417-419	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
393	1417-421	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
394	1417-427	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
395	1417-428	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
396	1417-429	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
397	1417-430	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
398	1417-431	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
399	1417-433	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
400	1417-435	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
401	1417-437	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
402	1417-439	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
403	1417-441	1417	ΤΟΥΜΠΑΣ
404	1029-114	1029	ΒΕΡΟΙΑ
405	1029-216	1029	ΒΕΡΟΙΑ

406	1029-217	1029	ΒΕΡΟΙΑ
407	1029-218	1029	ΒΕΡΟΙΑ
408	1029-131	1029	ΒΕΡΟΙΑ
409	1029-220	1029	ΒΕΡΟΙΑ
410	1029-223	1029	ΒΕΡΟΙΑ
411	1029-224	1029	ΒΕΡΟΙΑ
412	1029-135	1029	ΒΕΡΟΙΑ
413	1029-137	1029	ΒΕΡΟΙΑ
414	1029-225	1029	ΒΕΡΟΙΑ
415	1029-231	1029	ΒΕΡΟΙΑ
416	1029-138	1029	ΒΕΡΟΙΑ
417	1029-146	1029	ΒΕΡΟΙΑ
418	1029-232	1029	ΒΕΡΟΙΑ
419	1029-237	1029	ΒΕΡΟΙΑ
420	1029-216	1029	ΒΕΡΟΙΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ**